



108年度「改善公廁暨提升優質公廁 推動計畫」推動執行說明會議

 行政院環境保護署


107年6月

場次表

場次	課程日期	規劃地區	辦理地點
第一場	6月3日 (星期一)	屏東地區 (屏東場)	屏東縣環保局3樓會議室(屏東縣屏東市自由路271號)
第二場	6月4日 (星期二)	臺東地區 (臺東場)	臺東縣政府第一會議室(臺東縣臺東市中山路276號)
第三場	6月10日 (星期一)	臺中南投地區 (臺中場)	臺中市TWK卓越商務中心-A教室 (臺中市區民族路23號3F-2)
第四場	6月11日 (星期二)	雲林嘉義地區 (嘉義場)	嘉義縣人力發展所-創新學院202教室 (嘉義縣太保市祥和二路東段8號)
第五場	6月13日 (星期四)	新竹苗栗地區 (苗栗場)	苗栗縣環保局4樓會議室(苗栗縣後龍鎮高鐵一路95號)
第六場	6月17日 (星期一)	新北桃園地區 (新北場)	新北市板橋區農會第二大樓15樓第13研習廳(新北市板橋區府中路29-1號15樓)
第七場	6月19日 (星期三)	臺南高雄地區 (高雄場)	高雄車站NO.1會議場地-A教室(高雄市三民區九如二路255號12樓)



議程



改善公廁暨提升優質公廁推動計畫

- (一) 108年改善公廁工程進度追蹤填報重點
- (二) 108年綠網填報承諾項目重點說明
- (三) 108下半年及109年改善公廁推動計畫執行重點說明
- (四) 經費結算暨核銷注意事項



工程規劃、查核及職安專題講座



綜合討論

(配合少紙化，講座簡報請於本說明會報名網站下載)



改善公廁暨提升優質公廁推動計畫



(一) 108年改善公廁工程進度 追蹤填報重點

(一)108改善公廁工程進度追蹤填報重點(1/3)

一、107及108年工程進度管控表連結如下：

- ✓ 107年：https://docs.google.com/spreadsheets/d/16iaXAlvABhmQ1bKj4M_9m2rXOjKg6D6InLqejOJ3MB4/edit#gid=587345290
- ✓ 108年：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kZXbolxXufpJajeqVR_H3N7Zz9M18gMSsCYVq3DDJWs/edit#gid=15274192

二、108年填報須注意事項：

- 1.每周需於周二中午前完成填報，每次填報請於「2018推動單位回報日期」填寫填報日期
- 2.每個縣市有兩個表單須更新

序次	縣市別	回報日期					
		第9次期限	第10次期限	第11次期限	第12次期限	第13次期限	第14次期限
2	新北市						
3	桃園市						
4	臺中市	4/30	5/7	5/14	5/21	5/28	
5	臺南市	4/30	5/7	5/15	5/21	5/28	
6	高雄市						
7	宜蘭縣						
8	#gid=767189000	4/30	5/7	5/15	5/21	5/28	
9	苗栗縣						
11	南投縣						
12	雲林縣						
10	彰化縣				5/21		
13	嘉義縣						
14	屏東縣	4/30	5/7	5/14	5/22	5/28	
15	臺東縣						
17	澎湖縣						
18	基隆市	4/30	5/7				
19	新竹市	4/30	5/7				
20	嘉義市						
22	連江縣	4/30	5/7	5/14	5/21	5/28	

縣市別	編號	工程名稱	設計監 預定
桃園市(環保局) 聯絡人： 電話： 電子郵件：	1	桃園市政府市政大樓公廁修繕工程（包含委託設計監造）	
	2	龜山區公所公廁修繕工程（包含委託設計監造）	
	3	桃園市農業博覽會基地旁公廁新建工程（包含委託設計監造）	
	4	中壢藝術館公廁修繕工程（包含委託設計監造）	
	5	復興區角板山公園廣場公廁（包含委託設計監造）	
	6	航空城聯合服務中心、觀音濱海遊憩區、新屋石滬文化館工程、新屋永安漁港、新屋綠色隧道忘憂門（包含委託設計監造）	
	7	八德區中隊旁公廁（包含委託設計監造）	
	8	大溪區中隊旁公廁（包含委託設計監造）	

總表

每周進度填報

(一)108改善公廁工程進度追蹤填報重點(2/3)

二、108年填報須注意事項 (續) :

3.總表填報重點

=HYPERLINK("#gid=15274192", "回首頁")												
A	B	C	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	回首頁	環保署聯絡人：陳奕宇 薦任科員 電話：02-23117722-289										
縣市別	編號	工程名稱	設計監造發包		完成委託設計監造		上網公告		開標		管控期 決標	
			預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
桃園市(環保局) 聯絡人： 電話： 電子郵件：	1	桃園市政府市政大樓公廁修繕工程 (包含委託設計監造)		108.05.02	108.02.15			108.03.15		108.04.15		
	2	龜山區公所公廁修繕工程 (包含委託設計監造)		108.04.09	108.02.15			108.03.15		108.04.15		
	3	桃園市農業博覽會基地旁公廁新建工程 (包含委託設計監造)		108.03.26	108.02.15			108.03.15		108.04.15		
	4	中壢藝術館公廁修繕工程 (包含委託設計監造)		108.05.29	108.02.15			108.03.15		108.04.15		
	5	復興區角板山公園廣場公廁 (包含委託設計監造)		撤銷	108.02.15			108.03.15		108.04.15		108.04.15
	6	航空城聯合服務中心、觀音濱海遊憩區、新屋石滬文化館工程、新屋永安漁港、新屋綠色隧道忘憂門 (包含委託設計監造)		108.04.16	108.02.15			108.03.15		108.04.15		108.04.15
	7	八德區中隊旁公廁 (包含委託設計監造)		108.05.23	108.02.15			108.03.15		108.04.15		108.04.15
	8	大溪區中隊旁公廁 (包含委託設計監造)		108.05.24	108.02.15			108.03.15		108.04.15		108.04.15

須於每階段填上實際日期，若為招標階段，如設計監造發包或開標階段有流標等狀況，請將流標日期前加上編號，直至決標當次，不須編號


例如：
某工程，工程標案108.4.10第一次流標，108.4.18第二次流標，108.4.25決標，則填寫方式為：

- 1.108.4.10
- 2.1084.18
- 108.4.25

(一)108改善公廁工程進度追蹤填報重點(3/3)

二、108年填報須注意事項 (續) :

4.每周進度填報重點



fx *委託設計辦理情形：辦理備標程序中

	A	B	C	P	Q	R	S
1				每週二填報	每週二填報	每週二填報	每週二填報
2	縣市別	編號	工程名稱	5/28	6/4		
3							
4		1	桃園市政府市政大樓公廁修繕工程 (包含委託設計監造)	*委託設計辦理情形： 基本設計中，資料核備中			
5		2	龜山區公所公廁修繕工程 (包含委託設計監造)	*委託設計辦理情形： 5/27辦理圖書細設審查，會議紀錄上簽中，俟函文至廠商起算3日提送修改後書圖。			
6		3	桃園市農業博覽會基地旁公廁新建工程 (包含委託設計監造)	*委託設計辦理情形： 建築執照申請中，5/27開建照審查會議，審查建築執照申請所附相關資料，審查通過後才核發建築執照，方能工程開工，預計六月中上網招標			
	桃園市			*委託設計辦理情形： 5/29上午議價，並決標			

每周進度填報重點如下：

1. 若完成某階段(如：委設發包)，請評估下一階段完成日期(如：委設發包完成，請預估完成委設時間及預計工程上網招標時間)
2. 請填寫造成進度延宕之原因(如工程上網招標簽核以超過2周以上，請說明遭遇問題，如長官要求修改內容等)
3. 原填報預計時間已超過填報當日時間，請確認填報最新進度(如填報日為108.5.30，上週填報工程開標為108.5.28請記得更新開標結果)





(二) 108年綠網填報承諾項目 重點說明

(二)108年綠網填報承諾項目重點說明(1/3)

◎各推動單位「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」規劃書承諾執行目標數

序次	縣市別	修繕/新建座數 (單位:座)			1.修繕/新建公廁 建檔列管數	2.修繕/新建公 廁符合特優等級
		修繕	新建	合計	單位:座	單位:座
1	臺北市	財力等級第1級(無補助)				
2	新北市	77	17	94	94	94
3	桃園市	60	3	63	67	67
4	臺中市	70	13	83	83	83
5	臺南市	79	0	79	79	79
6	高雄市	64	4	68	68	68
7	宜蘭縣	49	0	49	49	49
8	新竹縣	11	1	12	12	12
9	苗栗縣	42	0	42	42	42
10	彰化縣	第一波補助未申請(故無綠網登錄承諾目標數)				
11	南投縣	42	0	42	42	42
12	雲林縣	56	0	56	56	56
13	嘉義縣	34	6	40	40	40
14	屏東縣	25	6	31	31	31
15	臺東縣	37	3	40	40	40
16	花蓮縣	第一波補助未申請(故無綠網登錄承諾目標數)				
17	澎湖縣	10	7	17	17	17
18	基隆市	49	3	52	52	52
19	新竹市	46		46	46	46
20	嘉義市	21	3	24	24	24
21	金門縣	第一波補助未申請(故無綠網登錄承諾目標數)				
22	連江縣	5	0	5	5	5
總計		<u>777</u>	<u>66</u>	<u>843</u>	<u>847</u>	<u>847</u>

(二)108年綠網填報承諾項目重點說明(2/3)

◎各推動單位「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」規劃書承諾執行目標數(續)

序次	縣市別	3.加強辦理公廁環境整潔管理維護工作及提報後續年度補助申請，逐步改善公廁軟、硬體設備，以達到「不髒、不濕、不臭」(公廁新三不原則)，並就補助之修繕或新建公廁，需達特優等級公廁(單位:座)	4.配合本署政策，張貼及更新「衛生紙丟馬桶」宣導標語	
		共需達特優座數	另需增加特優座數	單位:座
1	臺北市	財力等級第1級(無補助)		
2	新北市	114	20	94
3	桃園市	119	56	67
4	臺中市	83	0	83
5	臺南市	137	58	79
6	高雄市	108	40	68
7	宜蘭縣	64	15	49
8	新竹縣	12	0	12
9	苗栗縣	58	16	42
10	彰化縣	第一波補助未申請(故無綠網登錄承諾目標數)		
11	南投縣	74	32	42
12	雲林縣	138	82	56
13	嘉義縣	60	20	40
14	屏東縣	31	0	31
15	臺東縣	68	28	40
16	花蓮縣	第一波補助未申請(故無綠網登錄承諾目標數)		
17	澎湖縣	17	0	17
18	基隆市	88	36	52
19	新竹市	98	52	46
20	嘉義市	32	8	24
21	金門縣	第一波補助未申請(故無綠網登錄承諾目標數)		
22	連江縣	5	0	12
總計		1,306	463	854

(二)108年綠網填報承諾項目重點說明(3/3)

◎各推動單位「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」規劃書承諾執行目標數(續)

序次	縣市別	5.公廁修繕/新建 周圍應每季進行1 次側溝清淤	6.公廁修繕/新建周圍環境整 頓清理 (每月至少進行1次, 含村里、志(義)工動員或清 掃活動辦理)	7.公廁修繕/新建公廁 周圍綠美化植栽綠覆
		單位:次	單位:次	單位:平方公尺
1	臺北市	財力等級第1級 (無補助)		
2	新北市	116	360	14,768
3	桃園市	16	12	335
4	臺中市	88	300	0
5	臺南市	80	480	0
6	高雄市	96	264	456
7	宜蘭縣	28	84	1.5
8	新竹縣	16	48	0
9	苗栗縣	72	216	0
10	彰化縣	第一波補助未申請 (故無綠網登錄承諾目標數)		
11	南投縣	48	156	450
12	雲林縣	56	168	0
13	嘉義縣	52	156	0
14	屏東縣	60	156	108
15	臺東縣	32	84	2
16	花蓮縣	第一波補助未申請 (故無綠網登錄承諾目標數)		
17	澎湖縣	24	72	0
18	基隆市	56	168	0
19	新竹市	28	84	0
20	嘉義市	16	360	0
21	金門縣	第一波補助未申請 (故無綠網登錄承諾目標數)		
22	連江縣	8	24	24
總計		892	3,192	16,144.5



(三) 108下半年及109年改善公廁 推動計畫執行重點說明



(三)108下半年及109年改善公廁推動計畫 執行重點說明(1/18)

□ 補助對象：

一、補助對象以地方政府管理公廁為優先：

1. 地方政府一級主管機關管理之823座未達特優級或老舊公廁，優先補助。
2. 地方政府一級主管機關管理之未列管公廁(提報補助時應完成列管)，次優先補助。

二、補助對象為鄉鎮市公所公廁：

鄉鎮市公所管理之518座未達特優級或老舊公廁，將以有意願及承諾於當年度執行完成能力者，經評估該公所執行能力後，擇優補助。

三、本計畫補助以公廁修繕為主，倘若地方政府有公廁新建需求，應於提報「補助申請規劃書」敘明新建必要性。

四、為達性別平權及友善使用者，各地方政府應要求所轄管公廁規劃設置性別友善廁所(2座以上為目標)，並作為優先補助對象。



(三)108下半年及109年改善公廁推動計畫 執行重點說明(2/18)

□ 不補助對象：

- 一、公廁土地為私有地。
- 二、公廁土地為公有地，但為私人管理 (例:土地為縣市政府所有，但管理單位為某廟宇之委員會)。
- 三、中央部會公廁(例:交通部、農委會、內政部、經濟部等單位)。
- 四、提報補助公廁於5年內曾受環保署補助。
- 五、不對外開放民眾使用之公廁。
- 六、未符合建築法規之公廁。

(三)108下半年及109年改善公廁推動計畫 執行重點說明(3/18)

□ 經費計算：

一、每座公廁提供適當補助：

1. 修繕公廁經費每座上限100萬元
2. 新建公廁經費以10萬元/坪概算。
3. 公廁修繕或新建工程費用計算原則(詳下表)
4. 以民眾進出、聚集量大及特殊使用需求之觀光遊憩地區、風景區、公園、市場、圖書館等公共設施處所為優先。

公廁改善	廁間數	改善金額計算原則(元)	備註
小型公廁改善	3個廁間以下	30萬/座	含管線及污水處理池
中、大型公廁改善	3個廁間以上 (包含3間)	<ul style="list-style-type: none"> • 10萬/廁間(女廁) • 10萬*1.6/廁間(男廁、親子廁所、混合廁所) 	含管線及污水處理池
無障礙公廁改善	-	20萬/座	含管線及污水處理池
新設公廁	-	10萬/坪	含設計規劃、管線及污水處理池

(三)108下半年及109年改善公廁推動計畫 執行重點說明(4/18)

□ 經費計算 (續) :

二、「優質公廁及美質環境推動計畫」之補助項目及經費額度，依立法院審議通過之年度預算額度及實際需求進行調整。

三、受補助單位須依「優質公廁及美質環境推動計畫」各年度中央補助比率，提列地方配合款。

財力級次	中央補助比率 (年別)					
	108	109	110	111	112	113
第1級	-	-	-	-	-	-
第2級	80%	78%	76%	74%	72%	70%
第3級	84%	82%	80%	78%	76%	74%
第4級	87%	86%	85%	84%	82%	80%
第5級	89%	88%	87%	86%	85%	84%

※各直轄市及縣(市)政府財力級次：

第1級：臺北市

第2級：新北市、桃園市、臺中市


第3級：臺南市、高雄市、新竹縣、基隆市、新竹市、嘉義市、金門縣

第4級：宜蘭縣、彰化縣、南投縣、雲林縣

第5級：苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、連江縣

(三)108下半年及109年改善公廁推動計畫 執行重點說明(5/18)

□ 補助作業方式：





(三)108下半年及109年改善公廁推動計畫 執行重點說明(6/18)

□ 計畫辦理招標作業及工程執行注意事項

★設計監造案招標及設計階段

- 以地方政府為主辦機關，並統籌辦理書圖委託設計、監造及工程案招標執行，且儘量**不與其他單位或其他計畫工程合併發包（避免延宕工程結案）**。
- 採跨年度(108下半年至109年度)核定補助方式執行：
 - **核定計畫包括108至109年度委託設計費用，及109年度工程費用。**
 - **可於108年底完成書圖委託設計工作，並完成實支撥付予委託設計單位之計畫為優先。**
 - **受補助單位於設計委託標案簽約後，可提送「委託設計契約書」向本署請領「委託設計書圖款項」(計畫核定金額之5%)。**



(三)108下半年及109年改善公廁推動計畫 執行重點說明(7/18)

□ 計畫辦理招標作業及工程執行注意事項(續)

★設計監造案招標及設計階段 (續)

➤委託設計、監造案執行方式建議：

- 以跨年度(108至109年)計畫辦理設計、監造標案，**需敘明委託設計案完成之撥款時間點及監造撥款時間點**。
- 以108年度委託設計監造案標案辦理，述明標案內容僅為設計標案，並依投標須知六十二條：本採購**保留未來向得標廠商增購之權利**，擴充109年監造計畫。
- 受補助單位應於「委託設計書圖」審查時，要求**委託設計廠商提出「進度管控表(甘特圖)」**，後續並依進度管控表掌握請款及撥款時程。
- 地方政府或受補助執行機關，應本於權責辦理「補助計畫審查工程總表」、「工程預算書」等資料檢閱及審查作業，並依政府採購法相關規定加速辦理後續工程招標。



(三)108下半年及109年改善公廁推動計畫 執行重點說明(8/18)

□ 計畫辦理招標作業及工程執行注意事項(續)

★ 工程標案招標及工程施工階段

➤ 本計畫為加速預算執行，工程估驗計價及請款等作業，務必於各項工程之「工程採購契約」第5條「契約價金之給付條件」中勾選「2.估驗款」並說明分期估驗撥款方式。有關**分期估驗撥款樣態**如下：

- 工程採購契約金額為**新臺幣100萬元以下**(含100萬元)，可**免辦理分期估驗撥款**，或**建議分2期估驗撥款方式**。
- 工程採購契約金額**超過新臺幣100萬元**，應確實**辦理分期估驗撥款(估驗撥款2期以上)**，可依「工程施工進度情形」(如完成備料、材料檢驗、基礎工程或工程進度百分比等)、或「工程施工作業期程」(如每月、每季或自訂估驗期程等)辦理。倘若未依規定辦理將不得辦理資本門經費請領，僅於工程契約變更(增加估驗撥款方式)後，方得請領。



(三)108下半年及109年改善公廁推動計畫 執行重點說明(9/18)

□ 計畫辦理招標作業及工程執行注意事項(續)

★工程標案招標及工程施工階段

- 各項工程委外設計、監造、施工標案，應於契約納入行政院公共工程委員會要求工程查核之扣點機制，如**工程查核遭扣點扣款**，**該筆罰款本署不予核撥**。
- 公廁修繕或新建工程應依**建築法、建築技術規則及公共建築物衛生設備設計手冊及相關法規辦理**，並考量男女廁間數量比率，以及參考綠建築或節能減碳之設計理念，以提供民眾便利舒適之如廁空間。
- 地方政府申請補助辦理**公廁新建工程**，且受**中央政府補助比率逾工程建造經費百分之五十之工程**，需應依行政院公共工程委員會108年5月10日工程字第1080200380號函修正之「公共工程生態檢核注意事項」，**辦理生態檢核作業**，並提具「公共工程生態檢核自評表」，併同「補助申請規劃書」送署審查；另施工階段辦理施工查核時，生態檢核列為施工查核重點項目。公共工程生態檢核機制資訊，請至「行政院公共工程委員會」查詢。

(三)108下半年及109年改善公廁推動計畫 執行重點說明(10/18)

□ 計畫辦理招標作業及工程執行注意事項(續)

公共工程生態檢核自評表

工程基本資料	計畫及工程名稱		設計單位	
	工程期程		監造廠商	
	主辦機關		營造廠商	
	基地位置	地點：____市(縣)____區(鄉、鎮、市)____里(村)____鄰 TWD97座標 X：____ Y：____	工程預算/經費(千元)	
	工程目的			
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 其他		
	工程概要			
預期效益				
階段	檢核項目	評估內容	檢核事項	
工程計畫核定階段	一、專業參與	生態背景人員	是否有生態背景人員參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	二、生態資料蒐集調查	地理位置	區位： <input type="checkbox"/> 法定自然保護區、 <input type="checkbox"/> 一般區 (法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要濕地、海岸保護區...等。)	

(三)108下半年及109年改善公廁推動計畫 執行重點說明(11/18)

		關注物種及重要棲地	<p>1. 是否有關注物種，如保育類動物、珍稀植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
階段	檢核項目	評估內容	檢核事項
工程計畫核定階段	三、生態保育原則	方案評估	<p>是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
		採用策略	<p>針對關注物種及重要生物棲地，是否採取迴避、縮小、減輕或補償策略，減少工程影響範圍？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
		經費編列	<p>是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
工程計畫核定階段	四、民眾參與	現場勘查	<p>是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理現場勘查，說明工程計畫構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
	五、資訊公開	計畫資訊公開	<p>是否主動將工程計畫內容之資訊公開？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
規劃階段	一、專業參與	生態背景及工程專業團隊	<p>是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
	二、基本資料蒐集調查	生態環境及議題	<p>1. 是否具體調查掌握自然及生態環境資料？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>2. 是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
	三、生態保育對策	調查評析、生態保育方案	<p>是否根據生態調查評析結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
	四、民眾參與	規劃說明會	<p>是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理規劃說明會，蒐集、整合並溝通相關意見？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
	五、資訊公開	規劃資訊公開	<p>是否主動將規劃內容之資訊公開？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
設計	一、專業參與	生態背景及工程專業團隊	<p>是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊？ <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>

(三)108下半年及109年改善公廁推動計畫 執行重點說明(12/18)

階段	二、設計成果	生態保育措施及工程方案	是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設計。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	三、資訊公開	設計資訊公開	是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
階段	檢核項目	評估內容	檢核事項
施工階段	一、專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	二、生態保育措施	施工廠商	1. 是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		施工計畫書	施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	三、民眾參與	生態保育品質管理措施	1. 履約文件 是否有將生態保育措施納入自主檢查？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. 施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4. 施工生態保育執行狀況是否納入 工程督導 ？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		施工說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	四、資訊公開	施工資訊公開	是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
維護管理階段	一、生態效益	生態效益評估	是否於維護管理期間，定期視需要監測評估範圍的棲地品質並分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分析工程生態保育措施執行成效？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	二、資訊公開	監測、評估資訊公開	是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否



(三)108下半年及109年改善公廁推動計畫 執行重點說明(13/18)

□ 計畫辦理變更注意事項

- 一. 本計畫倘若因不可抗力因素(天災、重大事件、配合中央政策)情形，致使原核定計畫書通過之原規劃內容、地點與編列經費有所差異，應由環保局進行統籌向本署提出申請，經審查同意後始得變更。
- 二. 補助工程案件因變更施作方式、增加施作範圍、變更材料規格等所衍生經費增加情況，各地方政府應以增加自籌款方式因應，本署不增加補助經費。
- 三. 受補助單位倘若需變更，應於發文內檢附變更計畫對照表，且需檢附相關佐證資料、後續計畫執行「進度管控表(甘特圖)」，本署將就變更原因、檢附資料完整性及計畫執行期程(是否能於當年度結案)等原則進行審查。
- 四. 受補助單位工程標案完成決標後，未涉及「工程決標金額變動」、「原座數減少」及「廁間數減少」變更事項下，且為施工現況或實際需求，僅就工程契約書之「工程詳細價目表內容」調整，由受補助機關依權責簽奉機關首長或其授權人核可後辦理，不需提報本署辦理變更。
- 五. 地方政府辦理變更作業，應確實檢核資料完整性，倘若有不足或缺漏，本署通知環保局補正期限以5個工作日為限，逾期未完成補正或逾1次補正未能完備者，本署將駁回變更申請案。


(三)108下半年及109年改善公廁推動計畫 執行重點說明(14/18)

□ 督導及考核

一. 工程經費100萬(含)以上之決標案件，應於行政院公共工程委員會之「公共工程標案管理資訊系統」填寫環保署補助金額。

一、輸入「帳號密碼」
(各個發包單位會擁有此帳號密碼)


二、登入後按下「確認」



(三)108下半年及109年改善公廁推動計畫 執行重點說明(15/18)

督導及考核(續)

三、點選左上角「標案資料登錄」



四、點選「所有金額在建工程」



五、已決標工程此系統將會直接拉至以下 介面，點選您要填報之工程



六、進入後再點選「基本資料2」



(三)108下半年及109年改善公廁推動計畫 執行重點說明(16/18)

□ 督導及考核(續)

新北市政府 標案管理系統

使用單位：新北市板橋區公所 使用人員：養工課

公共工程標案管理系統>標案資料登錄>標案基本資料登錄2

執行機關	新北市板橋區公所
標案編號	A107015
標案名稱	新北市板橋區公園公廁改造及周邊景觀綠美化工程

基本資料上次更新日期：107年12月27日

工期類別	日曆天 (依工程採購契約第七條填列內容填報)請參考決標時使用版本)
總天數	65 天 (工作天、日曆天及限期完成計算方式依採購契約要項第四十四項規定辦理。)
工期說明	通知日起3日內開工，第3區65日
縣市鄉鎮	新北市板橋區 (施作地點在單一鄉鎮市時，選擇鄉鎮市，如跨鄉鎮則選擇市，如跨縣市則選北中南區或台灣地區)
施工地點	新北市板橋區四維及玫瑰公園
主管機關代碼	382000000A (新北市政府) (請填入機關代碼，如出現查無XXXX機關名稱時，請點選下方查詢機關代碼，或可至基本資料1選單填報。)
主辦機關代碼	382510000A (新北市板橋區公所) (機關代碼查詢) (請填入機關代碼，如出現查無XXXX機關名稱時，請點選下方查詢機關代碼，或可至基本資料1選單填報。)
預算來源機關代碼	1.382510000A (新北市板橋區公所) 金額比：35.5 % 2.355000000I (行政院環境保護署) 金額比：64.5 % 3. () 金額比： % (本欄填報後，提供補助款之非直屬機關或受辦機關之帳號將可查詢本筆標案，但不可修改。(本案為中央補助案件)
預算科目	
工程總預算	7467 千元(1)=(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)
本案發包預算	7269 千元(2)指依採購法施行細則第6條所列之採購金額。 (決標公告填列採購金額：34,495,000千元)
供給材料費	0 千元(3)
購地補償費	0 千元(4)
工程管理費	178 千元(5) [中央政府各機關工程案管理費支用要點] [91年版]
空污費	20 千元(6) 空污徵收管制編號：F107F1Z174-1 (空氣污染防治收費辦法)第五條、第六條、第七條
其他費用	千元(7)

七、於此輸入預算來源機關代碼

確定 重填 放棄

下午 02:15 2019/5/31



(三)108下半年及109年改善公廁推動計畫 執行重點說明(17/18)

□ 督導及考核(續)

二. 本署核定地方政府之補助工程案件，其督導及考核方式如下：

1. 本署不定期辦理工程督導或查核作業。

2. 本署工程施工查核小組辦理工程查核（預警 / 無預警），請於契約納入工程查核扣點機制，倘若工程查核有扣點情事，則應依契約規定扣款及改善。

3. 督導或查核內容包含補助經費支用情形、工作執行進度及工程施工相關文件(監造計畫、品質計畫及施工計畫等)。

4. 受補助單位每週二需於本署指定網址填報工程執行進度管控表。

三. 本計畫地方政府或受補助單位執行績效良好，得依相關規定辦理獎勵表揚。

四. 本計畫地方政府或受補助單位執行進度嚴重落後者，本署得暫時停止撥付補助款，直到改善後再依規定撥付，或評估撤回工程補助款。

五. 地方政府倘若未依核定規劃書內容辦理、提送申請補助文件不實或補助經費移作他用等，經催告未改善，本署要求繳回補助款外，並得追究相關行政責任及終止該補助。



(三)108下半年及109年改善公廁推動計畫 執行重點說明(18/18)

□ 其他

- 一. 計畫不得編列之補助項目，請依「行政院環境保護署補助地方機關經費會計作業注意事項」規定辦理。
- 二. 辦理公廁修繕或新建工程，應依工程會規定之「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」設置工程告示牌及竣工銘牌(行政院環保署補助字樣)。



(四) 經費結算暨核銷注意事項



行政院環境保護署

Environmental Protection Administration
Executive Yuan, R.O.C.(Taiwan)

「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」 推動執行說明會議

經費結算暨核銷注意事項

環管處



簡報大綱



01

108年度改善公廁請款注意事項

02

BAF填報系統說明（各地方政府環保局）

03

108年度改善公廁執行注意事項

04

108年度改善公廁結案注意事項

108年度改善公廁請款注意事項



★行政院環境保護署補助地方機關經費會計作業注意事項

★經常性經費（經常門）

➤ 補助經費200萬元以下者，一次撥付。

➤ 補助經費超過200萬元，未達500萬元者，分兩次撥付。

● 第1次核撥50%。

● 於計畫總經費支用達40%時，檢具契約書（自辦者免附）及經費支用狀況表，經核計補助經費數額後核撥尾款。

★工程施作經費（資本門—包括工程款、設計監造費、空污費及工管費）

➤ 補助金額300萬元以下者，檢具契約書，經核計補助經費數額後一次撥付。

➤ 補助金額超過300萬元，未達新臺幣3,000萬元者，分三次撥付。

● 第1次檢具契約書，經核計補助經費數額後，撥付應補助經費40%。

● 第2次於總經費支用達30%時，檢具經費支用狀況表，核撥應補助經費50%。

● 第3次於完工結案後，檢具經費支用狀況表、結算驗收證明書及工程決算書，撥付尾款10%。



108年度改善公廁請款注意事項

★計畫請款及核銷注意事項

★請款作業檢附資料

- 領據
- 納入預算證明（本署補助款及地方配合款全額）
 - ◆ 納入預算證明請依據行政院主計總處規定格式辦理。
 - ◆ 地方配合款財源來自不同受補助執行單位，應由地方政府統整開立。
 - ◆ 須檢附正本。
- 土地使用及相關證照取得檢核表
- 採購契約書副本（含工程及委設）或核判請購單影本。
- 空污費憑證、保險費憑證（以上影本即可）
- 經費支用狀況表(正本)
- 若為尾款請領需檢附決算相關資料



108年度改善公廁請款注意事項

★計畫請款及核銷注意事項(續)

★地方於發包工程時，應注意「預算金額勿大於核定金額」。倘若有自行增加地方配合款而未經本署「核准變更」情形，本署將依中央補助款及地方配合款(含自行增加配合款)比例撥付中央補助款。

➤計算說明如下：

- 撥付之中央補助款=工程總金額*〔原核定之中央補助資本門經費／(原核定之中央補助資本門經費+原核定之地方配合款資本門經費+自行增加配合款)〕。
- 本署補助工程經費依工程契約決標金額作為撥款計算依據，其空污費及保險費以實際繳納單據核算，**賸餘款及違約金應按比率繳回，工程標餘款不得另行運用**。
- 計畫結案時，應注意經費支用狀況表「受補助機關累計支用數」之「中央補助款」金額若超出補助上限，則須繳回溢領經費。
- 中央補助款比例上限計算說明：
可支用中央補助款上限=累計實支全額*〔核定中央補助款全額／核定總經費〕。
- 不同標案之工程於辦理決算作業時，**不得因「工程或設計監造為同一公司」，而採取共同決算**，應分別出具各項工程之決算資料。倘若為「開口契約」之作業，亦應另外製作獨立之決算書，俾利辦理結案作業。



環保署「預算會計暨財務管理資訊整合平台 (BAF)」系統

<http://bafweb.epa.gov.tw/TCIX>



步驟1



行政院環境保護署

Environmental Protection Administration, Executive Yuan, R.O.C.(TAIWAN)

預算會計暨財務管理資訊整合平台(BAF)

補助經費管理系統

歡迎登入



會計年度：

使用者帳號：

確 認

使用者密碼：

重新輸入

★計畫執行實支情形填報，**地方政府環保局應於每月25日前**至環保署「預算會計暨財務管理資訊整合平台」**BAF系統**，填寫每**月經費實支用情形**。

★**地方政府經費執行需經該單位會計人員審核後始得計入當月執行數**。





步驟9

預算會計暨財務管理資訊整合平台(BAF) (測試環境) [EPBV1]台東縣環保局(審核)年度: 108 預算階段: 概算 基金別: [600200]環境保護基金

補(捐)助管理

現在位置: 補(捐)助管理 >> 地方政府經費補助管理作業 >> 補助計畫執行填報 >> 專帳列管

會計年度:	[108]	預算來源:	[600202]資源回收管理基金
簽證序號:	[108C000256001] <input type="button" value="帶入資料"/>		
補助計畫:	[臺東縣-108年度循環經濟資收大軍計畫]	*項目代碼:	[01] [人事費(含加班) <input type="button" value="代碼"/>
當年可支用金額:	[1,592,129]	當年可支用金額餘額:	[1,592,096]
機關名稱:	[臺東縣政府環境保護局] ☆最後很重要!	*執行金額:	
*執行日期:	[1080531 ...]	是否結轉:	是 ▾
是否結案:	<input type="checkbox"/> 是	是否繼續列管計畫:	<input type="checkbox"/> 是
*執行情形: (用途摘要)	123	期:	[台東縣環保局(審/1080531)]

<input type="checkbox"/>	簽證序號	經費來源	補助計畫	先 機關名稱 後	項目代碼	執行數	是否為承轉	是否結轉
<input type="checkbox"/>	108C000256001	1:本年度預算	108HA0011019000:臺東縣-108年度循環經濟資收大軍計畫	823:臺東縣政府環境保護局	01:人事費(含加班費)	3		Y
<input type="checkbox"/>	108C000176001	1:本年度預算	108EA0001017000:108年臺東縣環境教育專案計畫	823:臺東縣政府環境保護局	00:一般事務費(行政費)	2		Y
<input type="checkbox"/>	108C000028001	1:本年度預算	108GA0001020000:108年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺東縣	823:臺東縣政府環境保護局	01:人事費(含加班費)	1		Y
<input type="checkbox"/>	108C000256001	1:本年度預算	108HA0011019000:臺東縣-108年度循環經濟資收大軍計畫	823:臺東縣政府環境保護局	01:人事費(含加班費)	30		Y
<input type="checkbox"/>	108C000028001	1:本年度預算	108GA0001020000:108年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺東縣	823:臺東縣政府環境保護局	02:差旅費	10		Y

☆最後很重要!
環保局業務單位每月填報完成後，請提醒地方政府會計單位，執行以下2步驟：
(1)當月每一筆實支數均需勾選，按「審核通過」。
(2)每月25日前確認每筆皆已審核，再按「結轉」(每天僅可按1次)。

108年度改善公廁執行注意事項



★請依工程執行進度管控表**預定期程**辦理採購發包、施工、驗收作業。

★請於**訂定契約書時採分期/分月估驗計價方式**

若工程有執行進度，應**督促廠商**依契約辦理估驗，**不得採完工驗收後1次撥款**，以增加預算執行率及工程履約品質。

★**工程或勞務採購案**，請於**108年11月完成驗收**，本署將視**工程進度及預算執行**情形，安排輔導查核及召開檢討會議。

★**預算執行率差或異常者**，本署將定期函知**貴縣(市)首長**，並副知研考單位列管。





108年度改善公廁結案注意事項

★賸餘款及違約金繳回

- ★各項採購案件，請儘速完成驗收將經費撥付廠商。
- ★補助計畫請於計畫完成辦理結案時，應繳回賸餘款及違約金。
- ★函報結案，須檢具文件（結案程序詳結案須知）：
 - ①經費支用狀況表、BAF結案報告表。
 - ②工程結算驗收證明書（含結算總表）。
 - ③勞務結算驗收證明書。
 - ④空污費繳款收據、保險費投保單據。
 - ⑤成果報告（含綠網成果統計）。



THANK YOU





工程規劃、查核及職安專題講座



綜合討論