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壹、計畫緣起 

臺灣四面環海，擁有豐富海洋資源、多樣的地形與生態環境。

依據依內政部104年8月4日公告之海岸地區範圍，包含臺灣本島及

離島地區，共涉及20個直轄市、縣（市）、131個鄉（鎮、市、區），

其中106個為直接臨海、25個非直接臨海，如圖1。海岸線總計長

達1,988公里，西岸的臺灣海峽為大陸棚地形，有豐富的沙灘、沙

丘、潟湖、河口、紅樹林和寬廣的潮間帶；東海岸面對太平洋，

地形陡峭，海床與海溝深邃，沿岸多礫灘、岩礁、灣澳及海崖。

多樣且豐饒的海洋環境與國內自然生態、人文地理與產業經濟緊

密相連，共同維持與守護潔淨的海岸環境與海洋資源，兼顧海洋

保護與相關產業發展。 

然而海岸受到人為活動、地形及潮汐影響，易堆積漂流木、

廢棄漁網漁具以及垃圾，破壞環境景觀。過去的問題在於各機關

分工不明確，為達到海灘永遠是乾淨的目標，應明確界定海岸權

管單位，建立清理機制，並從源頭減量。面對問題，找出原因，

並且持續滾動檢討。因此繼「向山致敬」政策後，本計畫就友善

海洋提出五大政策主軸，建立制度並且落實執行，從山到河到港

到海，訂出具體可行且可長可久的「向海致敬」制度，讓臺灣永

遠保持乾淨。 



2 

資料來源：內政部，公告「海岸地區範圍」，104年8月4日 

圖 1 海岸地區範圍示意圖 
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貳、計畫目標 

一、明確界定海岸清潔維護統籌單位，妥適分工，讓海岸每吋土

地都要乾淨。 

二、透過源頭減量，逐年減少海岸廢棄物清理數量。 

三、天然災害後漂流木及垃圾以 7 日內完成清理為原則。 

 

參、現行相關政策及方案之檢討 

一、現況說明 

海洋廢棄物是全球關注的重要議題，受到人為活動、地形

及潮汐影響，廢棄物亦累積在海岸。106年7月行政院環境保護

署（下稱環保署）與環保公民團體共同成立「臺灣海洋廢棄物

治理平台」，經過密集的資訊交流與多方討論，各方均共同體認

海洋廢棄物的複雜本質與單一機關或團體的能力侷限，同時迫

切感受到各層面工作應儘速啟動，因此藉由此平台分工，以源

頭減量、預防與移除、研究調查、擴大合作參與（強化多方合

作及擴大公民及相關權益者參與）等面向，「公私協力」，按季

召開會議，期能持續影響海洋廢棄物之利害關係人，帶動整體

社會的關注與響應。 

隨著國人對海洋保護議題關注，愈來愈多民眾參與淨灘活

動，統計近二年（107及108年）每年約有1萬場淨灘活動，每年

約21萬人次參與，平均清理垃圾量達3,574公噸/年，詳如表1所

示。 
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表 1 107 年及 108 年海岸淨灘成果 

垃圾分類 
年度 

平均 
107 年 108 年 

資源垃圾類

（公噸） 

寶特瓶 98 130 114 

鐵罐 65 68 66 

鋁罐 52 39 46 

玻璃瓶 168 161 164 

廢紙 29 12 21 

小計 411 410 410 

非資源垃圾類

（公噸） 

竹木 1,247 1,063 1,155 

保麗龍 192 192 192 

漁網漁具 171 222 197 

其它垃圾 1,681 1,559 1,620 

小計 3,291 3,037 3,164 

清理垃圾總量（公噸） 3,702 3,447 3,574 

動員人數 204,476 217,315 210,896 

淨灘場次 11,815 10,864 11,340 

 

此外為瞭解海岸廢棄物組成，環保署自 107 年起，參照美

國海洋保育協會（Ocean Conservancy）制定 ICC（International 

Coastal Cleanup）於全國 19 個臨海縣（市）試辦海岸廢棄物特

性調查。ICC 調查是以目視方式，對於選定樣區之廢棄物按照

表格項目進行記數，並將數據累積用以教育大眾瞭解廢棄物對

於海洋污染的嚴重性。依據調查結果顯示，以「生活垃圾與遊

憩行為」垃圾件數最多，約占 70%~90%之間，其次為「漁業與

休閒釣魚」垃圾件數，約占 8%~23%之間。自 108 年起推動限

塑政策後，生活遊憩類別的廢棄物相對有減少的趨勢，而漁業

廢棄物的問題則依然為未來清理的重點之一，國際淨灘行動

ICC 監測調查分析如表 2。 
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表 2 國際淨灘行動 ICC 監測調查成果（107 年及 108 年） 

年度 107 年 108 年 

海岸廢棄物種類 
數量

（件） 
占整體數量比率(%) 

數量

（件） 
占整體數量比率(%) 

生活 

遊憩類 

塑膠 

容器類 

寶特瓶 5,572 36.8% 

55.6% 

86.1% 

2,180 19.7% 

39.6% 

70.6% 

塑膠瓶蓋 2,162 14.3% 1,441 13.0% 

其他飲料與

食物容器 
341 2.3% 464 4.2% 

非食物的瓶

蓋與容器 
345 2.3% 292 2.6% 

外帶飲

料免洗

餐具 

吸管 1,010 6.7% 

14.8% 

591 5.3% 

13.1% 外帶飲料杯 587 3.9% 391 3.5% 

免洗餐具 650 4.3% 463 4.2% 

其他 

材質 

鐵鋁罐 487 3.2% 

11.9% 

393 3.6% 

12.5% 
鋁箔包/利樂

包 
413 2.7% 299 2.7% 

玻璃瓶 910 6.0% 693 6.3% 

塑膠袋 
塑膠提袋 465 3.1% 

3.8% 
306 2.8% 

5.5% 
食品包裝袋 104 0.7% 302 2.7% 

漁業與休閒 

釣魚 

釣魚用具 222 1.5% 

8.5% 

259 2.3% 

23.0% 

漁業浮球/浮

筒/漁船防碰

墊 

625 4.1% 2,057 18.6% 

漁網與繩子 434 2.9% 227 2.1% 

抽菸 
菸蒂 572 3.8% 

5.0% 
371 3.4% 

5.8% 
打火機 185 1.2% 276 2.5% 

醫療/個人衛生

用品 

牙刷 50 0.3% 
0.4% 

51 0.5% 
0.5% 

針筒、針頭 17 0.1% 7 0.1% 

總計 15,151 100% 11,063 100% 

 

另外將全臺分成北部、中部、南部、東部及離島區域進行

分析後發現，隨著季節變化各區域的垃圾分布亦有所差異，整

體皆以「生活垃圾及遊憩行為」垃圾居多，而「漁業與休閒釣

魚」類別的垃圾則以北部與離島所占比率較高，詳如圖 2 所示。 



6 

  

107 年第 4 季 ICC 調查成果 108 年第 1 季 ICC 調查成果 

 
 

108 年第 2 季 ICC 調查成果 108 年第 3 季 ICC 調查成果 

圖 2 國際淨灘行動 ICC 監測調查成果 

 

108 年 7 月 11 日民間團體綠色和平與荒野保護協會公布其

為期 1 年的海岸快篩調查，結果顯示：一半的海岸廢棄物累積

在 10%海岸線上，尤其以北海岸和西南海岸最為嚴重，並列出

全臺 13 個最髒海岸，詳如圖 3。 
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圖 3 全臺 13 處最髒海岸分布（依據髒亂程度排序） 

 

本次公布 13個最髒海岸，其中新北市瑞芳區（台 2線 83.2K）

海岸地形為陡直峭壁不易進出，海蝕平台行走困難，垃圾清理

難度較高；彰化縣大城鄉大城南段海堤為鄰近海岸線凹處，受

潮流影響容易累積廢棄物；雲林縣麥寮鄉六輕北側海岸及苗栗

縣通霄鎮精鹽廠旁海岸放置消波塊，廢棄物如保麗龍、寶特瓶、

漁網、浮球、輪胎等卡在消波塊裡，不易清理，如圖 4 所示。

環保署為加速海岸清理作業，於 108 年 7 月立即邀集 13 處海岸

管理單位及當地環保機關共同研商清理策略，共計清理 684 公

噸垃圾，清理約 14 公里之海岸，詳如表 3。
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清理前 清理後 

  

新北市瑞芳區台 2 線 83.2k 海岸 

  

桃園市觀音區白玉海灘 

  

彰化縣大城鄉大城南段海堤 

  

嘉義縣東石鄉白水湖海岸 

圖 4 13 處海岸清理前後照片 
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表 3 13 處海岸清理成果彙整表（依據北到南排序） 

編

號 
縣（市） 海岸名稱 海岸地形 清理單位 

清理垃圾 

總量(公斤) 

清理長度

(公里) 

1 
新北市

金山區 
濆水 礫石灘 

北海岸與觀音山 

國家風景管理處 
90,000 3.00 

2 
新北市

瑞芳區 

台 2 線

83.2k  
暴露岩盤 

東北角暨宜蘭 

國家風景管理處 
213,180 0.10 

3 
新北市

瑞芳區 

員山子分

洪道 
礫石灘 

新北市政府 

環境保護局 
1,800 - 

4 
桃園市

觀音區 
白玉海灘 

砂石混合

灘 

桃園市政府 

海岸管理工程處 
1,750 - 

5 
桃園市

蘆竹區  
竹圍 礫石灘 

桃園市政府 

海岸管理工程處 
2,470 0.20 

行政院農業委員會

林務局 
3,750 0.15 

6 
苗栗縣

通霄鎮 
精鹽廠旁 

暴露人造

結構物 

苗栗縣政府 

環境保護局 
10,322 0.50 

7 
彰化縣

大城鄉 

大城南段

海堤 

暴露人造

結構物 
財政部國有財產署 215,000 3.20 

8 
彰化縣

線西鄉 
慶安北路 礫石灘 經濟部工業局 6,260  

9 
雲林縣

麥寮鄉 
六輕北側 沙灘 經濟部工業局 3,600 - 

10 
嘉義縣

東石鄉 
白水湖 沙灘 財政部國有財產署 55,840 2.00 

11 
嘉義縣

布袋鎮 
好美寮 沙灘 

行政院農業委員會

林務局 

（下稱林務局） 

20,696 0.80 

12 
臺南市

七股區 
國聖燈塔 沙灘 

林務局 

嘉義林區管理處 
17,000  

13 
臺南市

安南區 
青草崙 沙灘 

台江國家公園 

管理處 
42,350 4.00 

合計 684,018 14 
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二、問題分析 

(一)人為活動及潮流影響 

海岸廢棄物來源大致可區分成： 

1.境外來源：廢棄物隨海洋潮流漂流而來擱淺淤積，以塑膠

製品及瓶罐為主，尤其臺灣本島南北海岸和澎湖、金門、

馬祖離島地區。 

2.河川及區域排水等處出海口：上游流域集水區及遊憩區、

城市生活及商業污水溝渠、鄉村農漁灌溉及排水溝渠，隨

著降雨強度大小以及商業行為規模排水量大小匯集至大排

水路流入海岸地區，主要以漂流枯木樹枝、塑膠製品及鋁

罐、廢棄傢俱、動屍及其他等為主。 

3.海域及海岸地區：海岸地區及保安林時常有民眾隨意丟棄

之廢棄物與海漂垃圾外，每遇颱風或大潮時節，其相關廢

棄物均以倍數增加，甚而影響相臨之居家環境及農田等。

現行海岸地區之保安林並無編列固定經費及人力辦理各項

環境維護工作，僅透過與地方政府、相關機關及民間團體

不定期辦理環境教育及淨灘活動，協助清理相關廢棄物，

故成效有限。此外，早期海岸垃圾堆置就地掩埋、近岸沿

海養殖、海域漁撈及近岸遊憩等，遭受到強風大浪（尤其

颱風期間）作用使舊有堤體破損，導致原堆積之垃圾被沖

出海岸，海上養殖竹架及浮體支撐簡易設施解體隨沿岸流

進岸堆積等，主要以竹架、保麗龍、塑膠漁網浮球、塑膠

製品及鋁製瓶罐為主。 
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(二)機關權責分工不明確 

海岸權責機關眾多，內政部「整體海岸管理計畫」雖訂

有「海岸地區土地利用管理權責」，係以兼顧海岸地區之保

護、防護與利用前提下，提出海岸地區功能調和之土地利用

方式，作為海岸地區內各項目的事業利用管理之最高指導原

則，以「地用」、「地權」及「經營管理與治理」進行分工： 

1.地用：有關土地之空間規劃及土地使用管制，回歸國土計

畫法、區域計畫法、都市計畫法及國家公園法等相

關規定。 

2.地權：依國有財產法與土地法相關規定辦理。 

3.經營管理與治理：按各目的事業主管機關主管法令辦理。 

有關海岸環境清潔，依據「廢棄物清理法」第11條規定，

「土地或建築物與公共衛生有關者，由所有人、管理人或使

用人清除」。依國有財產法規定，財政部國有財產署（下稱

國產署）權管國有非公用土地，惟實務上各目的事業主管機

關或地方政府常未經依法撥用或洽國產署同意，即逕行於國

有非公用土地設置相關設施（如海堤、港口等），致常有權

責不清爭議，需逐案協調耗時費力，影響清理效率。另未登

記土地清理權責問題，過去亦未有明確劃分，部分係由地方

政府逕行清理，部分則由相關機關協調清理範圍（如北海岸

國家風景區內海岸未登記土地由交通部觀光局（下稱觀光

局）北海岸國有風景區管理處與國產署北區分署協調清理範

圍），然仍缺乏通案分工準則，亦難達成有效率的清理模式。 

(三)部分海岸受限地形清運困難 

部分地區地形陡峭僅能依靠人力作業，或受限潮汐海浪

等自然因素影響作業時間。且部分堆積熱點多為船、陸交通

無法抵達之沙洲、峭壁，導致清運量能受限。 
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(四)欠缺定期清理機制及經費 

海岸地區權管單位及類型眾多，部分地區未編列經費執

行清理及未建立定期清理機制，導致部分地區容易因各種因

素導致髒亂發生。 

(五)漁業廢棄物問題 

漁業廢棄物為海岸廢棄物主要項目之一，包括漁網、浮

球、保麗龍、牡蠣及文蛤殼等。分別分析如下： 

1.漁網漁具 

刺網是臺灣小型漁船（筏）主要的捕撈作業方式，以被

動佈設在海中撈補漁獲，具有「省能源」、「操作方便」等優

點。然而刺網在進行漁撈作業時，部分網具可能因破損斷裂

而流失於海中，纒絡於礁岩區，形成海洋廢棄物。行政院農

業委員會漁業署除積極推行刺網實名制，並輔導漁民轉型友

善漁法，未來爭取經費提高漁民漁網具回收誘因。 

2.漁港暫置區能量不足 

依漁港法規定，漁港區不得隨意置放廢棄物，漁船帶回

之垃圾，船主應自行處理。為因應海洋委員會（下稱海委會）

推行環保艦隊自海上帶回廢棄物，因此設置漁港廢棄物暫置

區，因無足夠人力、機具作分類及前置處理，尚待籌措經費，

並需跨機關協助，以利後續處理。 

3.牡蠣及文蛤養殖廢棄物缺乏完整源頭管理及回收再利用機

制 

國內養殖漁業廢棄物主要以牡蠣及文蛤為主，其中牡蠣

產業以西部海域彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、澎湖縣、

金門縣及連江縣等地區為主，作業方式主要為浮筏式、平掛

式及延繩式等，所產生的廢棄物包含浮具（保麗龍等）、蚵

條、竹棚、延繩及牡蠣殼等，例如以尼龍繩串製蚵條，選用
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便宜簡易式保麗龍作為浮具、竹子搭建竹棚，經海水腐蝕、

風吹雨打導致崩解流失，或因人為蚵條選育操作過程隨意海

拋。以臺南為例，為輔導漁民落實源頭管理及強化回收再利

用管理機制，目前僅能在有限的經費，以示範戶輔導保麗龍

使用套網包覆或採替代浮具（不易裂解材質）。 

另文蛤則由原先季節交替易死亡，近年受極端氣候及養

殖環境管理不當造成文蛤大量死亡，發生文蛤殼棄置情事。 

(六)天然災害後海岸漂流木清理 

漂流木的產生主要因為林木自然老化枯死形成枯立倒

木，或豪雨造成山崩，使林木隨山洪逐漸漂移而下形成，為

生態系中養分循環一部分。惟部分漁港因鄰河川下游及地形

因素，漂流木易沖刷進入漁港，造成航道阻塞，不利船隻航

行。鄰近山區之漁港因颱風或豪雨季節，河川集水區坡地樹

木因連日大風大雨影響沖刷而下，漂流木及其他廢棄物易捲

入漁港，因此各地方政府須依實際需求設置攔木網，並做到

立即清、定期清及緊急清，使航道通暢。 

肆、執行策略及方法 

為解決長久以來海岸海洋河川環境清潔問題，自「向山致敬」

政策後，再推動「向海致敬」政策，行政院邀集包括內政部、交

通部、經濟部、國防部、財政部、行政院農業委員會（下稱農委

會）、海委會、教育部及環保署等9個部會，15個機關，召開多次

會議，盤點各部會海岸清理及源頭管理各項工作，並且與地方政

府共同討論，提出「清理」、「減量」、「去化」、「透明」及

「教育」，就友善海洋提出五大政策主軸，建立制度並且落實執

行，讓全國1,988公里海岸每吋土地都乾淨。 
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一、政策內涵說明 

(一)「清理」為「確保乾淨，友善海洋」： 

各部會明確權責分工，就臺灣海岸髒亂現況加以分析，

包括漂流木、廢漁網漁具及其他各項海岸廢棄物，進而提出

清理計畫，編列預算進行清理，並且持續滾動檢討。各機關

分工以「屬地原則」進行環境維護分工（清理分工範圍圖如

圖5，部會分工如表4）並由土地管理單位負責編列預算，定

期清理： 

1.劃設為國家公園範圍內（包括未登記土地）之土地，由內

政部營建署（下稱營建署）統籌環境維護清理工作，或協

調園區內相關單位及當地直轄市、縣（市）政府，建立環

境維護管理機制，共同清理。 

2.劃設為國家風景特定區範圍內（包括未登記土地）之土地，

由觀光局統籌環境維護清理工作，或協調特定區內相關單

位及當地直轄市、縣（市）政府，建立環境維護管理機制，

共同清理。 

3.目的事業主管機關劃設管理區域 

(1)一般性及經濟部轄管事業性海堤範圍，由經濟部負責。 

(2)漁港範圍，由農委會漁業署（下稱漁業署）負責。 

(3)軍港及軍用海灘範圍，由國防部負責。 

(4)商港範圍，由交通部負責。 

4.其他未劃入國家公園或風景特定區或目的事業主管機關劃

設管理區域範圍之未登記土地，由財政部國有財產署（下

稱國產署）負責環境維護管理；另清查沿海岸線未登記土

地中，宜撥用或納入相關主管機關管理之土地，儘速完成

撥用及移交管理程序。 

5.海域範圍之海漂底廢棄物及油污染清理，由海委會統籌。 
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圖 5 各部會清理分工範圍圖 
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表 4 各部會分工表 

部會別 權責範圍 分工辦理事項 

內政部 國家公園 
1.規劃不同清潔頻率維護國家公園海岸環境 

2.建立土地權屬機關聯繫通報機制相互分工 

交通部 
國家風景區 

、商港 

1.規劃不同清潔頻率維護國家風景區及商港海岸環境 

2.辦理轄管海岸環境清潔監督作業 

經濟部 

一般性海

堤、事業性

海堤、河川

廢棄物 

1.辦理一般性海堤所在海岸環境定期及不定期維護工作 

2.辦理工業局事業性海堤所在海岸環境定期及不定期維護工作 

3.辦理台電及中油公司事業性海堤所在海岸環境定期及不定期

維護工作 

4.中央管區域排水垃圾攔除 

國防部 軍港 
1.平時進行港區環境維護及海污防治作業 

2.汛期進行港區漂流木、海漂（廢）垃圾處理 

財政部 

國有非公用

土地、未登

記土地 

1.規劃定點巡管、重點機動及協調機關統籌 3 種清理工作 

2.主動媒合認養意願 

3.加強宣導源頭管理 

農委會 
漂流木、 

漁港 

1.天然災害後海岸漂流木清理 

2.海岸保安林環境維護 

3.刺網實名制 

4.漁港暫置區設置及漂流木清除 

5.養殖廢棄物清理及替代浮具取代保麗龍 

海委會 海洋廢棄物 

1.海洋廢棄物調查及海洋污染監控與預防 

2.補助或委託地方進行海污應變及海洋廢棄物清理 

3.主動清除海漂底廢棄物 

4.海洋廢棄物回收認證 

教育部 海洋教育 
1.部屬海岸環境清理 

2.學校海洋教育 

環保署 

計畫控管、

地方政府管

理土地 

1.管制考核機制建立 

2.補助地方進行海岸環境維護 

3.海岸廢棄物緊急暫存場地設施效能提升 

4.河面垃圾攔除 

 

(二)「減量」為「源頭減量，根本做起」 

對於海岸廢棄物來源進行源頭管理，包括上游倒木處
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理、廢漁網漁具管理、陸域如河川上游垃圾攔阻、濱海垃圾

場監控、一次性塑膠產品源頭減量等。具體措施包括： 

1.漂流木：各林管處加強巡視經管國有林地及野溪溪床將倒

木、漂流木等進行固定或先行集運。 

2.海岸保安林環境維護：藉由定期維護及不定期巡查方式，

確保海岸保安林環境清潔。 

3.漁業廢棄物：推動刺網具標示，加強回收。漁業署透過輔

導地方政府訂定自治條例，對蚵棚架及浮具

等養殖廢棄物自主回收管理，並海保署研議

建立漁船進出港攜帶物品之檢查機制，藉以

向漁民宣導及釋出政府重視海洋環境的訊

息，使漁民自主管理。 

4.河川廢棄物攔截：經濟部水利署（下稱水利署）與環保署

共同推動河川攔除廢棄物作業，河面垃

圾攔除為河川污染整治措施，亦可避免

因垃圾影響防洪設施之操作。水利署辦

理中央管區域排水設置攔污索並攔除廢

棄物；環保署辦理「全國水環境清淨河

面計畫」，補助地方政府辦理清除河面垃

圾等工作，並建立地面水體垃圾攔除考

核機制，考核對象為水利署所屬各河川

局、各直轄市及縣（市）政府及各農田

水利會。 

5.海岸廢棄物緊急暫存場地監控:環保署持續列管改善既有

（含濱海河）掩埋場設施。 

6.推動一次性塑膠產品源頭減量：環保署對於各項一次用非
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必要塑膠產品採取禁止、限制運作或鼓勵減量等管理方式

推動，引導業者改變產品設計、民眾改變消費與生活習慣。 

(三)「去化」為「去化回收，循環利用」 

強化回收再利用管道，尤其針對漁網漁具，設置暫存場

地，加強回收及去化處理；另提升塑膠容器回收率。具體措

施包括： 

1.海漂（底）廢棄物之處置：海洋委員會海洋保育署（下稱

海保署）透過環保艦隊將海漂（底）垃圾送至暫置區後，

由海保署編列預算，交由漁業署協調漁港主管機關辦理暫

置區之設置、維護管理及廢棄物去化。 

2.廢棄漁網具如能有效回收再利用，對環境有正面幫助並可

減少各地焚化爐的負擔，優先鼓勵，並請經濟部工業局（下

稱工業局）及環保署分別就業管事項予以個案協助。無法

再利用部分，送地方政府焚化廠協助處理。 

3.提升塑膠容器回收率：環保署透過補貼部分塑膠容器，刺

激回收率；至於未獲補貼的項目，希望能以試辦計畫改善

製程，減少處理成本，提高業者回收意願。 

(四)「透明」為「資訊透明，擴大參與」 

建立海岸環境清理資訊平台，民眾可通報海岸髒亂點；

也提供海岸認養及淨灘資訊，鼓勵企業及民間團體認養海

岸、舉辦淨灘活動，擴大參與。 

(五)「教育」為「海洋教育，自我管理」 

社會教育及學校教育雙管齊下，教導並鼓勵大眾及學生

親近海洋、淨化海洋。 
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二、主要工作項目 

(一)內政部（營建署） 

1.規劃不同清潔頻率維護國家公園海岸環境 

(1) 定時清： 

A.擴大將未登記地納入定期維護清潔範圍，配合海岸分

段（區）別及其環境特性，編列預算執行例行性定期

環境之維護，並滾動式檢討維護清潔頻率。 

B.配合定期維護巡視，通報其他海岸相關土地權管單位

維護清潔。 

(2) 立即清：結合國家公園警察、志工巡視檢查及社區、遊

客回報機制，機動清潔遊憩據點海岸環境。 

(3) 臨時清：視颱風、暴雨等氣候影響，配合林務局，清運

氣候產生大型、巨量（漂流木）等垃圾。 

2.建立土地權屬機關聯繫通報機制相互分工 

(1) 國家公園管理處作清運主力： 

A.辦理海岸未登記土地及登記為國家公園管理處土地

之清潔維護及巡視。 

B.配合林政單位於 7 日內清運前項土地颱風、暴雨後聚

集之漂流木、垃圾。 

(2) 其他土地權屬機關共同協助：發現其他濱海土地髒亂，

透過聯繫機制通報其濱海土地權屬機關窗口清潔維護。 

(3) 橫向單位編列經費委託辦理：其他濱海土地權屬機關，

得視個案面積比例撥付經費，委託國家公園管理處共同

辦理。 

(二)交通部（觀光局、臺灣港務公司、航港局） 

1.國家風景區範圍-目前國家風景區所轄海岸線長度計 941.5

公里，各國家風景區管理分工如表 5。 
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表 5 國家風景區海岸清潔管理分工表 

國家風景區 管理單位 
總海岸長 

（公里） 

統籌分工 

據點長度

（公里） 

其他單位海岸線（含

未登錄地）（公里） 

東北角暨宜蘭海

岸國家風景區 

東北角暨宜蘭海岸

國家風景區管理處 
102 23 79 

東部海岸國家風

景區 

東部海岸國家風景

區管理處 
188 16 172 

北海岸及觀音山

國家風景區 

北海岸及觀音山國

家風景區管理處 
52 27 25 

大鵬灣國家風景

區 

大鵬灣國家風景區

管理處 
17.5 1 16.5 

雲嘉南濱海國家

風景區 

雲嘉南濱海國家風

景區管理處 
51 1 50 

澎湖國家風景區 
澎湖國家風景區 

管理處 
394 7 387 

馬祖國家風景區 
馬祖國家風景區 

管理處 
137 1 136 

總計 941.5 76 865.5 

 

    主要工作項目如下： 

(1) 定時清：由景點據點往外擴大維護清潔範圍，並滾動式

檢討維護清潔頻率。 

(2) 專人巡：主動巡檢環境髒亂熱點，建立海岸垃圾回報機

制結合地方政府、財政部國有財產署等相關單位建立跨

域合作平台機制。 

(3) 緊急清：視颱風、暴雨等極端氣候影響，清運大型垃圾。 

(4) 分級清：觀測廢棄物分布，進行分級管理，分別投入不

同巡檢、清潔頻率（詳如表 6），於有限資源下求取最大

效能。 
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表 6 國家風景區海岸清潔頻率與作法 

清理頻率 作法 

定時清 擴大定期維護、清潔之海岸範圍 

專人巡 增加巡查人員，主動巡檢環境髒亂熱點 

緊急清 以開口合約清運大型垃圾 

分級清 觀測廢棄物分布，進行分級管理 

 

2.商港區域 

臺灣港務股份有限公司（下稱臺灣港務公司）依「商

港法」規定，負責7大國際商港（基隆港、臺北港、臺中港、

高雄港、安平港、蘇澳港及花蓮港）經營與管理，並受航

港局行政委託代管布袋、澎湖國內商港，港區內水域及陸

域清潔工作已由港務公司訂定相關機制據以落實；至金

門、馬祖國內商港則分別由金門縣政府、連江縣政府執行

港區內水域及陸域清潔工作，並訂定相關機制據以落實。 

目前國際、國內商港海岸線長度總計95公里，由各商

港管理單位依座標及地圖標示負責港區內海岸清潔工作，

主要工作項目如下： 

(1) 港務公司、航港局、金門縣政府及連江縣政府依前開所

訂海岸清潔頻率，執行港區內海岸清潔工作。 

(2) 執行頻率與作法如表 7。 
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表 7 各商港區域海岸清潔頻率與作法 

清理頻率 作法 

定時清 每年訂定勞務委託契約，例行辦理性港區清潔工作。 

立即清 

1.船舶一般廢棄物收運。 

2.工作日環境巡查以及透過閉路監視系統(CCTV)監看，當發現

髒亂區域時，立即通報清理。 

緊急清 

1.倘遇天災事變有大量海漂垃圾、漂流木產生時，立即評估現

行清理強度是否足以負荷清理工作。 

2.訂定開口合約，並以髒亂發生 7 日內清理完畢為目標。 

 

(三)經濟部（水利署、工業局、台電公司、中油公司） 

1.水利署 

(1) 一般性海堤環境清潔維護 

A.基本資料盤點：盤點轄管海堤圖籍資料，確認轄管範

圍。 

B.協助同仁明瞭管理範圍：透過行動裝置之定位系統，

輔助現地巡查人員釐清管理範圍。 

C.土地管用合一：水利署轄管一般性海堤設施位於國產

署管理之土地者，已與國產署研商獲致共識，將配合

國產署期程辦理移交接管作業。 

D.建立連繫平台共同合作清理：水利署依管理需求不定

期邀集相關機關召開會議，透過連繫平台建立共同清

理機制，加強橫向聯繫通報縮短處置時間。 

 

(2) 海堤設施廢棄物清除 

A.定時清-人員巡查：水利署各河川局依轄管範圍由巡查

人員辦理巡檢工作，並以協調地方政府同意以行政委

託方式或以委外方式由開口契約廠商辦理清除作
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業。科技協助巡查：透過遠端監控系統、衛星影像判

釋或透過無人機空拍等，藉由科技輔助巡查作業。分

級管理：水利署轄管之海堤範圍屬觀光景點、垃圾堆

積熱點及河川局個案認定之地點為重點區，其餘則為

一般區。分別訂定重點區及一般區之巡檢頻率，並執

行各項管理事項。 

B.馬上清：民眾通報垃圾，以開口合約委託清除，後續

依執行情況滾動式調整。 

C.緊急清：颱風豪雨過後造成大量廢棄物堆積於海岸情

形，以開口合約委託清除，原則為事件過後 7 日內清

除完畢，後續依執行情況滾動式調整。 

D.水利署河川局視轄管範圍及人力，相關清理工作得以

協調地方政府同意以行政委託方式或由委外由開口

契約廠商辦理清除作業。 

 

(3) 河川攔除廢棄物 

水利署與環保署共同推動河川攔除廢棄物作業，河

面垃圾攔除為河川污染整治措施，亦可避免因垃圾影響

防洪設施之操作。 

環保署於107年起辦理「全國水環境清淨河面計畫」

補助地方政府辦理清除河面垃圾等工 作，並建立地面

水體垃圾攔除考核機制，考核對象為水利署所屬各河川

局、各直轄市及縣(市)政府及農田水利署各管理處。河

川攔除廢棄物工作，中央管河川、區域排水及地方管河

川、區域排水辦理方式分別如下： 

A.中央管河川、區域排水：因中央管河川河幅較大，水

利署評估於區域排水設置攔污索，109 年預計設置 11

處，後續滾動檢討。 
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B.地方管河川、區域排水：由地方政府自行編列預算或

由環保署補助地方政府持續辦理清淨河面計畫。 

由水利署各河川局及地方政府持續配合環保署前

開考核機制，以期能透過河川廢棄物攔除有效減少源頭

之垃圾。 

 

2.工業局：彰化濱海工業區、雲林離島式基礎工業區、麥寮

工業專用港、和平工業專用港範圍，清理方式分為巡查清

理、天災緊急狀況及其他情形。 

 

3.台電公司： 

各單位轄管事業性海堤所在海岸，地點為各核能、火

力發電廠進、出水口海堤及輸油、低放海運碼頭等13處區

域約13.7公里之海堤，詳如圖6，管理地點如下： 

 

(1) 發電廠冷卻用海水進、出水口及保護海堤：協和發電廠、

林口發電廠、大潭發電廠、通霄發電廠、台中發電廠、

興達發電廠、南部發電廠、大林發電廠、第一核能發電

廠、第二核能發電廠、第三核能發電廠。 

(2) 輸油、低放海運碼頭海堤：塔山發電廠輸油及第二核能

發電廠、核能後端營運處低放貯存場缷料碼頭。 

(3) 未來新增之海岸電力設施清潔維護工作辦理方式亦同。 
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圖 6 台電公司轄管事業性海堤範圍圖 

 

4.中油公司：「轄管事業性海堤」分為深澳港供輸服務中心及

永安液化天然氣接收站共約 8.5 公里，詳如圖 7。 

 

 

圖 7 中油公司轄管事業性海堤範圍圖 
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(四)國防部 

1.平時： 

(1) 港區環境維護作業：海軍所屬軍港及軍用海灘責任範圍

之海域、海灘、碼頭、碼頭道路之環境清潔，每日由各

單位執行所屬公共責任區巡查及清潔維護，發現垃圾採

「當日立即清理」原則。 

(2) 港區海污防治作業：各單位配合任務或不定時，執行所

屬公共責任區巡查靠泊艦、陸岸單位有無污染港區之情

事發生，並將港區浮油撈除及垃圾清除，執行海漂、海

廢及油污處置；定期辦理艦艇廢油污水外洩清除演練，

另配合地方政府實施海洋油污染緊急應變聯合操演，以

強化海洋油污染處置能量，減輕油污對生態影響。 

2.汛期：風災或豪大雨過後之漂流木、海漂廢棄物處理。 

(五)財政部（國產署） 

1.清理工作規劃-國產署負責「國有非公用土地」及「各目的

事業主管機關劃設管理區域（國家公園、風景特定區、工

業區、港口、海堤）外之未登記土地」之海岸總長度約 699.5

公里（實際清理長度以與相關機關釐清清理權責、協調清

理範圍結果為準），按土地區位及功能特性是否屬民眾易達

或具遊憩功能者，規劃其清理方式： 

(1) 定點巡管清理-就各目的事業主管機關劃設管理區域（國

家公園、風景特定區、工業區、港口、海堤）外之國有

非公用土地及未登記地，計約 366.89 公里海岸線（即國

產署負責海岸總長度 699.5 公里扣除各目的事業主管機
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關劃設管理區域內國有非公用土地 332.6 公里計算所

得），屬國產署自行清理範圍，擇定屬民眾易達及遊憩功

能之區位範圍，採專人駐點巡查，發現小型垃圾隨時清

理，並以協調地方政府同意以行政委託方式或由國產署

各分署採購委商辦理。 

(2) 重點機動清理-針對前述國產署自行清理之 366.89 公里

海岸線範圍，因應風災、雨災或東北季風影響等原因造

成大量廢棄物堆積於海岸情形，採購廢棄物清運開口契

約，一經發現或通報即於 7 日內完成清理。 

(3) 協調機關統籌清理-基於目的事業主管機關已劃設管理

區域者，因範圍內多涉目的事業主管機關經管土地或未

登記地（依行政院相關會議協調已劃設管理區域未登記

地由各該目的事業主管機關負責清理），為達清理效率，

其區域範圍內國有非公用土地當協調該等目的事業主管

機關併同協助清理，國產署則配合統籌清理權責機關按

面積比例分攤國有非公用土地之清理費用。 

2.主動媒合認養意願-國產署於 108 年 1 月 30 日訂定「國有非

公用邊際土地提供認養促進環境保護案件處理原則」，針對

位於海岸地區且無處分、利用計畫之國有非公用土地，可

由民間環保團體申請認養，認養後需定期巡查所認養土

地，如有發現遭棄置廢棄物，即通報國產署各分署清理，

可節省國產署巡管人力經費，並提高海岸土地管理效益。 

3.加強宣導源頭管理-國產署洽詢農漁業主管機關就養殖設施

所產生廢棄物之回收再利用措施相關資訊，主動宣導予國

有非公用海岸地承租人作養殖使用者，以利承租人獲知相
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關養殖設施廢棄不用後之正確去化回收再利用管道，以達

廢棄物源頭管理目標。 

(六)農委會（林務局、漁業署） 

1.天然災害後海岸漂流木清理 

(1) 除由林務局進行統籌，落實「處理天然災害漂流木應注

意事項」之分工與標準作業流程，即天然災害發生後，

由各該管理經營機關於 24 小時內迅速進場清理。另請各

清理單位於 7 天內將海岸地區漂流木清理完成，或先行

集中於漂流木臨時堆置場再進行後續註記檢尺事宜。 

(2) 因各縣、市政府為地方林業主管機關，須進行漂流木註

記、檢尺等事宜，以及清理未劃入特定施業目的之未登

記土地，本計畫亦提高補助地方政府漂流木整備及清理

之金額，由每縣（市）政府 20 至 40 萬元，提高到上限

100 萬元整。 

2.海岸保安林環境維護 

(1) 定期維護工作：委託清潔公司視各地區保安林之現況，

每旬或每月固定執行環境維護工作，並由林務局既有巡

視人員監控工作執行情形。 

(2) 定期與不定期之巡視維護工作：透過目前與當地社區、

NGO 團體及企業之合作經驗，舉辦各項環境教育等活

動，宣導垃圾減量及垃圾不落地之思維，杜絕於保安林

內隨意丟棄廢棄物之情形。透過當地社區志工及林務局

既有巡視人員之巡視，遇有臨時突發情形應及時通知廠

商處理。 
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3.刺網實名制 

(1) 協助直轄市、縣（市）政府辦理刺網網具標示，透過協

助直轄市、各縣（市）政府推廣活動，強化溝通爭取認

同，鼓勵網具作業漁民進行標示作業。 

(2) 由直轄市、各縣（市）政府進行查核瞭解執行情形，以

維網具標示持續執行，強化海上作業網具動態流向管

理，減少流失或遺棄情事，目標 2 年內完成漁網具實名

制。 

4.漁港暫置區設置及漂流木清除 

(1) 持續辦理漁港暫置區設置：108 年度已完成第 1 類漁港 9

處全數完成暫置區設置及第 2 類漁港 31 處之設置，預計

109 年輔導 181 處第 2 類港之設置。 

(2) 漂流木清除：經統計曾受漂流木影響之漁港計有 19 處。

若有漂流木流入港區海堤及港內，立即通知開口契約廠

商於 5 日內清理。 

5.養殖廢棄物清理及替代浮具取代保麗龍 

(1) 擴大獎勵牡蠣養殖使用替代浮具，目標 4 年內完成。 

(2) 以回收再利用為主，倘不可回收再利用時，始由環保單

位清除焚化，預估處理回收、清運及去化 1 萬公噸/年，

並逐年提升處理能量。 

(七)海洋委員會（海保署） 

1.海漂（底）廢棄物清理 

(1) 定時清 

A.推動環保艦隊 

a.補助臨海縣（市）結合漁會力量及鼓勵漁民協助清
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除港區及外海漂流垃圾，組成環保艦隊，自願配合

攜回自行產生之垃圾、協助打撈海漂垃圾，並帶回

港區進行資源分類回收及維護港口環境，擴大漁民

參與清除海漂（底）物質及減少漁船垃圾工作，避

免將廢棄物丟回海裡，危害海洋生態。 

b.為使漁民積極協助打撈、回收漁網或垃圾，實有必

要提供暫置區供其暫置廢棄物，故由漁業署於漁港

設置廢棄物暫置區，且就海保署之打撈工作為與漁

業署之漁港管理機制無縫銜接並明確權責，環保艦

隊將海漂（底）垃圾打撈上岸送至暫置區後，交由

漁業署承接統籌暫置區之設置、維護管理及廢棄物

去化事宜，至於打撈上岸之海漂（底）垃圾送至暫

置區後所需裁切、去化之相關經費由海保署預估編

列，交請漁業署統籌辦理對應工作事項。 

c.為提高環保艦隊參與誘因，訂定臨海 19 縣（市）獎

勵及考評機制，提高參與意願且有效清除動能，目

前環保艦隊累計達 2,500 艘以上，以每年成長 5%，

每艘漁船皆加入為目標。 

B.主動巡查清除 

經娛樂漁船船長反映大潮過後易發現垃圾漂流帶

之情形，為積極清除海漂垃圾，規劃優先針對 3 海浬

內熱區海域，以開口合約於大潮過後 3 日內（視海象

情況）於東北角及西南部巡查並清除海漂垃圾，後續

依執行情況滾動式調整或增加其他海域巡查。 

(2) 立即清：民眾通報垃圾漂流帶，以開口合約視海象及海

流情況委託清除。 

(3) 緊急清 

A.颱風（洪水）過後以開口合約於 3 日內（視海象情況）
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於危害地區近岸海域巡查並清除海漂垃圾。 

B.每年 3~4 月有銅藻夾帶垃圾隨東北季風漂流到北海

岸，為避免影響漁民作業及景觀，規劃透過啟動衛星

監測確認點位，以開口合約於海面清除，並向相關岸

際管理機關通報共同解決問題。 

2.海底廢棄物清理 

(1) 推動潛海戰將就海底難以清除之垃圾，以及嚴重破壞沿

海生態的海底沉網，補助臨海縣（市）招募潛水成員，

成立潛海戰將，號召內政部立案登記之潛水社會團體及

法人，提供潛水配備、潛水衣、氣瓶等，水下攝影器材

以及淨海清除工具，以正確知識、專業訓練、安全至上

為前提，期潛水志工達 200 人以上，並於每年成長 5%。 

(2) 補助地方辦理淨海活動。 

(3) 熱點主動清除：每月檢視潛海戰將或民眾回報資料，以

開口合約優先清除海底沉網熱區。如有影響海上航行安

全之特殊案件，立即啟動開口合約優先清除。 

3.海洋油污染清理 

(1) 補助地方政府購置海上油污染等應變設備，如攔油索、

吸油棉、防護衣等預防油污染應變設備及器材。 

(2) 定期清 

A.運用衛星及遙測無人機監控海洋水體污染及油污染

案件。 

B.補助地方政府定期執行港口污染稽查。 

(3) 立即清：接獲污染通報，追查污染行為人並命及時清除。 

(4) 緊急清：啟動緊急應變機制，追查污染行為人並命及時

清除。 
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4.海洋廢棄物監控 

建立海廢調查基本資料及溯源分析，列入政策執行參

據、協調減量及合作清除。 

(1) 海漂廢棄物 

A.透過目視觀測及科技工具，將海域分區，調查臨海海

域及海灘因洋流、潮汐等作用致形成海漂廢棄物之熱

點，每年至少 20 處測點調查，每季公布海漂（底）

廢棄物調查結果。 

B.運用衛星影像及無人飛行載具(UAV)，輔以人工智慧

(AI)研發海洋廢棄物影像自動辨識技術，加速判視海

洋廢棄物熱區，追蹤海洋廢棄物來源與估算海洋廢棄

物到岸量，於短時間內透過人力及機具有效清除海洋

廢棄物，或提供相關海岸管理單位執行減量於預防措

施，以「監測、辨識、評估、減量、預防」為目標，

同時累積長期且完整之數據，精確海洋廢棄物資料統

計分析，逐步建立海洋廢棄物調查基本資料。 

(2) 海底廢棄物 

使用人力潛水或水下攝影設備(ROV)，調查海底區

域內佈設所需測線，沿測線紀錄海底廢棄物堆積分佈情

形，篩選適宜下水且海底垃圾堆積處，彙整追蹤海底調

查資料，透過潛海戰將之潛水志工進行近岸海域清除作

業，以安全下水、有效清除方式，對抗海底廢棄物。 

(3) 海洋微型塑膠 

將海域分區並利用船舶搭載採樣設備，調查海域海

灘中海水及海洋生物微型塑膠之密度及種類，比較各測

點微型塑膠（個）、單位水體微型塑膠（個/m3）、硬塑

膠、軟塑膠、發泡塑膠、塑膠纖維個數，每年至少調查

96點位之微型塑膠密度，定期公布海洋微型塑膠調查結
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果，以瞭解微型塑膠污染現況，作為我國政策研擬及後

續推動之參據。 

(4) 海洋油污染 

A.遙測技術監控 

運用衛星技術及無人載具工具擴大海域稽查網，

並推動環保單位與空勤總隊、海巡署聯合巡查海上船

舶排廢油、污水行為，嚇阻船舶非法偷排污染。 

B.運用油污染應變模擬科技，搭配即時海象資料庫，進

行臺灣外海及近岸之溢油軌跡預測模擬，即時整備應

變資材與人力，以提升污染事件發生時之應變處理效

能。 

C.臺美建立衛星監測海上油污染技術合作協定 

透過委託國立中央大學太空及遙測研究中心與美

國 國 家 海 洋 暨 大 氣 總 署 (National Oceanic and 

Atmospheric Administration, NOAA)共同簽署「臺美建

立衛星監測海上油污染技術合作協定」，定期以衛星航

照監控我國領海周遭海域是否有異常狀況並通報海保

署。 

5.海洋廢棄物回收再利用及認證試辦 

(1) 辦理海洋廢棄物認證可行性評估及試辦回收再利用機

制，透過海洋廢棄物統計的資料（項目和數量）分析與

市場需求的調查，優先分析海洋廢棄物再生料在需求端

的規模與價格，選擇管理及推動認證之海洋廢棄物優先

項目，規劃回收處理技術及經濟誘因，以加速海洋廢棄

物的清理。 

(2) 委託地方政府試辦廢漁網材質分類、回收獎勵、溯源管

理等作業，並成立廢漁網具處理中心，選定示範地區，
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租用清洗機、輸送機、乾燥機等設備，建立回收運送、

材質判定、拆解清洗等作業流程。 

6.資訊透明，擴大參與 

(1) 海洋委員會海洋保育署持續擴充「iOCEAN 海洋保育網」

網站內容，該網站包括海域水質、海洋廢棄物、海洋生

物多樣性、垂釣活動及地理資訊圖（平）臺等 5 大項目

及公民科學家部分供民眾瀏覽，並整合海洋廢棄物清除

資訊，包含環保署海岸淨灘認養系統、各縣（市）政府

執行之淨海作業成果以及荒野保護協會自 2004 年起之

歷年淨灘紀錄，並以地理圖資及視覺化統計圖表呈現。 

(2) 每季公布海廢地圖，分析海洋廢棄物種類及熱區，並針

對熱點區域加強補助清除海漂（底）垃圾，以達資源有

效運用。 

7.環境教育，自我管理（國家海洋日） 

為促使政府及社會各界深植海洋意識，訂定每年6月8

日為「國家海洋日」，由海委會及地方政府邀請各界民眾一

同來認識海洋、親近海洋、保護海洋，瞭解臺灣海洋文化、

海洋科技、海洋產業、海洋教育、海洋資源、海域安全的

推動成果及未來發展，教育民眾從自身做起，為海洋環境

盡一份心力，共同守護海洋。 

(八)教育部 

1.海岸清理維護 

(1) 定期維護工作：大鵬灣國家風景區範圍內國有學產土地

已列為定期巡查區域，配合統籌單位巡查結果，再發現

海岸環境垃圾時，即刻由合約廠商限期完成清理，並適



35 

時提高巡查頻率。國立海洋科技博物館所轄潮境公園潮

間帶，每個月定期辦理 2 次淨灘課程，並配合基隆市環

保局辦理清理作業，維護海岸環境。 

(2) 臨時清理作業：因颱風、暴雨等氣候所造成之海岸環境

問題，教育部將視海岸污染情形，以小額採購合約清運

大型垃圾。 

2.學校海洋教育 

(1) 強化海洋教育推動機制：會同相關部會及結合地方政

府、各級學校、產業界等共同推動海洋教育相關計畫。 

(2) 提升全民海洋素養：督導各級學校強化海洋基本知能教

育，培育學生海洋基本素養，以建立國民對海洋的正向

價值觀。 

(3) 提升海洋專業人才知能：鏈結學校教育與海洋產業發

展，創新海洋教育人才培育制度，培育業界所需的優質

海洋專業人才。 

(4) 辦理相關活動與研習：鼓勵學校、部屬社教機構辦理海

洋教育與環境教育相關研習與活動。 

(九)環保署 

1.地方政府管理土地：環保署負責「地方政府管理之海岸沒有

對應到中央部會之土地」之海岸線總長度約 87 公里（實際

長度以地方政府釐清權責結果為準），由環保署編列補助經

費，協助地方政府清理。 

(1)定期維護清理：每周固定執行環境維護工作，並委託專

人駐點巡查，建立巡查及通報機制，發現髒亂立即清理。 

(2)不定期維護清理 ：針對前述環保署負責清理之 87 公里海
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岸線範圍，因應風災、雨災等原因造成大量廢棄物堆積

於海岸情形，可規劃分區辦理機具租用開口合約，擴充

地方政府緊急調度清理機具，一經發現獲通報即於 7 日

內完成或清理至暫置地點，並整備濱海垃圾掩埋場作為

暫置場地，協助災後大量海岸廢棄物暫置再調度進焚化

廠處理。 

2.辦理海岸廢棄物緊急暫存場地設施效能提升工作 

環保署已規劃37處既有（含濱海河）垃圾掩埋場作為

海岸廢棄物緊急暫存場地，此37處場地將從109年起進行改

善，改善場內舊有污染防治設施、處理設施、進場道路、

防護設施、邊坡改善、監控設施及汰換更新相關操作機具

與設施等，以提高濱海河掩埋場廢棄物處理備用量能，增

加緊急災害廢棄物應變能力及效率。 

本計畫針對各項工作（如委託民間廠商辦理海岸清潔工

作等）若涉及性別目標，單一性別比例將確保不低於1/3。 

三、分期（年）執行策略 

本計畫之計畫期程自民國109年至112年，共計4年，主要

工作項目之分年執行策略如表8所示。 
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表 8 分年執行策略表 

政策主軸 細部項目 執行策略 主辦機關 
執行年份 

109 年 110 年 111 年 112 年 

清理 

一般性海堤

環境清潔維

護 

基本資料盤點：盤點轄管海堤圖籍資料，確認轄管範圍。 

經濟部 

(水利署) 

    

協助同仁明瞭管理範圍：透過行動裝置之定位系統，輔

助現地巡查人員釐清管理範圍。 
    

土地管用合一：水利署轄管一般性海堤設施，將配合國

產署期程辦理移交接管作業。 
    

建立連繫平台共同合作清理：透過連繫平台建立共同清

理機制，加強橫向聯繫通報縮短處置時間 
    

海堤設施廢

棄物清除 

定時清：人員巡查、科技協助巡查(遠端監控系統、衛星

影像判釋或透過無人機空拍) 
    

馬上清：以開口合約委託清除     

緊急清：颱風豪雨過後造成大量廢棄物堆積於海岸情

形，以開口合約委託清除(原則 7 日內) 
    

相關清理工作得以協調地方政府同意以行政委託方式或

由委外由開口契約廠商辦理清除作業 
    

河川攔除廢

棄物 

中央管河川、區域排水：區域排水設置攔污索     

地方管河川、區域排水：由地方政府自行編列預算或由

環保署補助地方政府持續辦理清淨河面計畫 
    

彰化濱海工

業區 

巡查清理：每週派員巡查 1 次，發現廢棄物通知廠商清

理 
經濟部 

(工業局) 

    

天災、緊急狀況：依狀況啟動緊急事件處理機制進行清     
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理 

其他：廠商自主辦理淨灘及配合舉辦聯合淨灘活動     

雲林離島式

基礎工業區 

巡查清理：每月派人不定時巡查，發現廢棄物立即派人

清除 
    

天災、緊急狀況：加強巡查及清理作業並配合鄉公所辦

理淨灘活動 
    

麥寮工業專

用港 

巡查清理：每日派員巡查 2 次，發現廢棄物立即派人清

除 
    

天災、緊急狀況：颱風時每日巡察 2 次，異常大量圾圾

或漂流木時，另行召開緊急應變小組協助，颱風豪雨後 7

日內清理完畢為原則 

    

其他：工業專用港區皆有門禁管制隔絕私人棄置廢棄物     

和平工業專

用港 

巡查清理：每日派員巡查 1 次     

天災、緊急狀況：颱風時仍維持每日巡察，已與固定廠

商簽訂合約清除港池漂流木及垃圾，颱風豪雨後 7 日內

清理完畢為原則 

    

其他：工業專用港區皆有門禁管制隔絕私人棄置廢棄物     

事業性海堤 

發電廠冷卻用海水進、出水口及保護海堤 

台電公司 

    

輸油、低放海運碼頭海堤     

未來新增之海岸電力設施清潔維護工作     

事業性海堤 
深澳港供輸服務中心 

中油公司 
    

永安液化天然氣接收站     

國家公園海 定時清：擴大將未登記地納入定期維護清潔範圍、配合 內政部     
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岸 定期維護巡視 (營建署) 

立即清：結合國家公園警察、志工巡視檢查及社區、遊

客回報機制，機動清潔遊憩據點海岸環境。 
    

臨時清：視颱風、暴雨等氣候影響，配合林務局，清運

氣候產生大型、巨量（漂流木）等垃圾。 
    

國家公園管理處作清運主力     

其他土地權屬機關共同協助     

橫向單位編列經費委託辦理     

國家風景區

海岸 

定時清：擴大定期維護、清潔之海岸範圍 

交通部 

    

專人巡：增加巡查人員，主動巡檢環境髒亂熱點     

臨時清：以開口合約清運大型垃圾     

分級清：觀測廢棄物分布，進行分級管理     

商港區域 

定時清：每年訂定勞務委託契約，例行辦理性港區清潔

工作 
    

立即清：船舶一般廢棄物收運、工作日環境巡查以及透

過閉路監視系統（CCTV）監看 
    

緊急清：訂定開口合約，並以髒亂發生 7 日內清理完畢

為目標 
    

海岸保安林

環境維護 

定期維護工作：每旬或每月固定執行環境維護工作 
農委會 

(林務局) 

    

定期與不定期之巡視維護工作：透過當地社區志工及林

務局既有巡視人員之巡視 
    

漁港暫置區

設置及漂流

持續辦理漁港暫置區設置 農委會 

(漁業署) 

    

漂流木清除：通知開口契約廠商於 5 日內清理     
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木清除 

軍港及軍用

海灘 

平時港區環境維護作業：每日派員巡檢清潔責任區域內

垃圾，以維海岸、海灘及碼頭之環境清潔 

國防部 

    

平時港區海污防治作業：執行港區巡查靠泊艦、陸岸單

位有無污染港區之情事發生 
    

汛期：颱風季節、風災或豪大雨過後之漂流木、海漂（廢）

垃圾處理 
    

國有土地及

未登記土地

範圍 

定點巡管清理：屬國產署自行清理範圍，擇定屬民眾易

達及遊憩功能之區位範圍，採專人駐點巡查 

財政部 

(國產署) 

    

重點機動清理：採購廢棄物清運開口契約，一經發現或

通報即於 7 日內完成清理 
    

協調機關統籌清理：國產署則配合統籌清理權責機關按

面積比例分攤國有非公用土地之清理費用 
    

地方政府管

理土地(未

對應中央部

會管轄部

分) 

定期維護清理：每周固定執行環境維護工作，並委託專

人駐點巡查，建立巡查及通報機制，發現髒亂立即清理 

環保署 

    

不定期維護清理：因應風災、雨災等原因造成大量廢棄

物堆積於海岸情形，分北、中、南三區辦理機具租用開

口合約，調度清理機具 

    

辦理海岸廢

棄物緊急暫

存場地設施

效能提升工

作 

改善可供作為緊急暫存場地之 37 處既有（含濱海河）垃

圾掩埋場舊有污染防治設施、處理設施、進場道路、防

護設施、邊坡改善、監控設施及汰換更新相關操作機具

與設施等 

    

海漂（底） 定時清：推動環保艦隊、主動巡查清除 海委會     
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廢棄物清理 立即清：民眾通報垃圾漂流帶，以開口合約視海象及海

流情況委託清除 

(海保署) 
    

緊急清：颱風(洪水)過後以開口合約於 3 日內(視海象情

況)於危害地區近岸海域巡查並清除海漂垃圾 
    

海底廢棄物

清理 

號召內政部立案登記之潛水社會團體及法人，提供潛水

配備、潛水衣、氣瓶等，水下攝影器材以及淨海清除工

具 

    

補助地方辦理淨海活動     

熱點主動清除：每月檢視潛海戰將或民眾回報資料，以

開口合約優先清除海底沉網熱區 
    

海洋油污染

清理 

補助地方政府購置海上油污染等應變設備     

定期清：運用衛星及遙測無人機監控海洋水體污染及油

污染案件、補助地方政府定期執行港口污染稽查 
    

立即清：接獲污染通報，追查污染行為人並命及時清除     

緊急清：啟動緊急應變機制，追查污染行為人並命及時

清除 
    

「大鵬灣國

家風景區學

產地」與國

立海洋科技

博物館所轄

「潮境公園

潮間帶」 

定期維護工作：由合約廠商限期完成清理，並適時提高

巡查頻率 

教育部 

    

臨時清理作業：因颱風、暴雨等氣候所造成之海岸環境

問題，視海岸污染情形，以小額採購合約清運大型垃圾。 

    

減量 天然災害後 各該管理經營機關於 24 小時內迅速進場清理，7 天內將 農委會     
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海岸漂流木

清理 

海岸地區漂流木清理完成 (林務局) 

提高補助地方政府漂流木整備及清理之金額     

刺網實名制 
協助直轄市、縣（市）政府辦理刺網網具標示 農委會 

(漁業署) 

    

目標 2 年內完成漁網具實名制     

漁船垃圾減

量 

經招募加入環保艦隊之船舶及現職從事漁業工作之人

員，自願配合攜回自行產生之垃圾、協助打撈海漂垃圾、

執行垃圾分類及資源回收、維護港口環境，有 2,500 餘艘

加入，持續推廣中 

海委會 

(海保署) 
    

去化 

養殖廢棄物

清理及替代

浮具取代保

麗龍 

擴大獎勵使用不易分解替代浮具取代保麗龍浮具 

農委會 

(漁業署) 

    

以回收再利用為主，倘不可回收再利用時，始由環保單

位清除焚化     

加強宣導源

頭管理 

國產署洽詢農漁業主管機關就養殖設施所產生廢棄物之

回收再利用措施相關資訊，主動宣導予國有非公用海岸

地承租人作養殖使用者 

財政部 

(國產署) 
    

海洋廢棄物

回收再利用

及認證試辦 

辦理海洋廢棄物認證可行性評估及試辦回收再利用機制 
海委會 

(海保署) 

    

委託地方政府辦理區域示範 
    

透明 

主動媒合認

養意願 

可由民間環保團體申請認養，認養後需定期巡查所認養

土地，如有發現遭棄置廢棄物，即通報國產署各分署清

理 

財政部 

(國產署) 
    

海洋廢棄物

監控 

建立海廢調查基本資料及溯源分析，列入政策執行參

據、協調減量及合作清除 

海委會 

(海保署) 
    

教育 學校海洋教 強化海洋教育推動機制：共同推動海洋教育相關計畫 教育部     
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育 提升全民海洋素養：督導各級學校強化海洋基本知能教

育  
    

提升海洋專業人才知能：鏈結學校教育與海洋產業發

展，創新海洋教育人才培育制度 
    

辦理相關活動與研習：鼓勵學校、部屬社教機構辦理海

洋教育與環境教育相關研習與活動 
    
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四、執行步驟（方法） 

(一)內政部（營建署） 

1.濱海國家公園管理處視需要籌組園區海岸清潔土地權責機

關聯繫會報，建立各機關間聯繫通報窗口。 

2.由濱海國家公園管理處負責辦理海岸未登記土地及登記為

國家公園管理處土地之清潔維護及巡視，並滾動式檢討維

護清潔頻率。 

3.前揭巡視過程發現海岸其他機關權屬土地髒亂時，透過聯

繫機制，通報其海岸土地權屬機關窗口清潔維護。 

4.其他海岸土地權屬機關，得視個案面積比例撥付經費，委

託國家公園管理處共同辦理清潔工作。 

5.於園區各段海岸設立標示相關聯繫資訊，俾利民眾、遊客

通報海岸髒亂情形立即清理。 

6.颱風、暴雨前事前部署清運機具，並配合林政單位於 7 日

內督導、清運園區內土地颱風、暴雨後聚集之漂流木、垃

圾。 

(二)交通部（觀光局、臺灣港務公司、航港局） 

1.國家風景區 

本計畫執行期間（109~112年），依國家風景區環境污

染所在地訂定之清潔分工，並滾動檢討各風景區環境清潔

維護辦理情形，適時調整環境清潔方式及作法；各風景區

執行策略與分工臚列如表9： 
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表9 各國家風景區海岸清潔策略及工作事項 

國家 

風景區 
污染來源 清潔策略/工作事項 管理單位 

東北角

暨宜蘭

海岸國

家風景

區 

遊客垃圾 

一般海漂垃圾 

酒瓶鋁罐 

保麗龍 

定時清 

景點外 

滾動頻率 

專人巡 

回報機制 

增加人員 

緊急清 

颱風過後 

極端氣候 

東北角暨宜蘭

海岸國家風景

區管理處 

東部海

岸國家

風景區 

遊客垃圾 

一般海漂垃圾 

酒瓶鋁罐 

保麗龍 

定時清 

景點外 

滾動頻率 

專人巡 

回報機制 

增加人員 

緊急清 

颱風過後 

極端氣候 

東部海岸國家

風景區管理處 

北海岸

及觀音

山國家

風景區 

遊客垃圾 

一般海漂垃圾 

酒瓶鋁罐 

保麗龍 

定時清 

景點外 

滾動頻率 

專人巡 

回報機制 

增加人員 

緊急清 

颱風過後 

極端氣候 

分級清 

觀測分布 

分級管理 

北海岸及觀音

山國家風景區

管理處 

大鵬灣

國家風

景區 

遊客垃圾、一般海

漂垃圾、酒瓶鋁

罐、保麗龍 

定時清 

景點外 

滾動頻率 

專人巡 

回報機制 

增加人員 

緊急清 

大鵬灣國家風

景區管理處 
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國家 

風景區 
污染來源 清潔策略/工作事項 管理單位 

颱風過後 

極端氣候 

雲嘉南

濱海國

家風景

區 

遊客垃圾 

一般海漂垃圾 

對岸之海漂垃圾

（澎湖、馬祖） 

酒瓶鋁罐 

保麗龍 

定時清 

景點外 

滾動頻率 

專人巡 

回報機制 

增加人員 

緊急清 

颱風過後 

極端氣候 

雲嘉南濱海國

家風景區 

管理處 

澎湖國

家風景

區 

遊客垃圾、一般海

漂垃圾、對岸之

海漂垃圾、酒瓶

鋁罐、保麗龍 

定時清 

景點外 

滾動頻率 

專人巡 

回報機制 

增加人員 

緊急清 

颱風過後 

極端氣候 

分級清 

觀測分布 

跨域平台 

澎湖國家風景

區管理處 

馬祖國

家風景

區 

遊客垃圾 

一般海漂垃圾 

對岸之海漂垃圾 

酒瓶鋁罐 

保麗龍 

定時清 

景點外 

滾動頻率 

專人巡 

回報機制 

跨域平台 

緊急清 

颱風過後 

極端氣候 

分級清 

觀測分布 

跨域平台 

馬祖國家風景

區管理處 

2.商港區域 

本計畫執行期間（109~112年），依商港環境現況特性，

由各商港管理單位因地制宜訂定港區海岸清潔維護工作，
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並滾動檢討港區環境清潔維護辦理情形適時調整環境清潔

方式及作法；各港執行策略與分工臚列如表10： 

 

表 10 各商港區域海岸清潔策略及工作事項 

商港 污染來源 清潔策略/工作事項 管理單位 

國際

商港 

基隆港 

上游河川 /

排水溝渠 

遊客垃圾 

海漂垃圾 

天災事變產

生 大 量 漂

流木 

定時清（例行性清潔） 

陸域每日清潔 

水域（港池）每日清潔 

立即清（即報即清） 

船舶一般廢棄物收運 

水/陸域環境巡查，發現髒亂區

域時立即通報清理 

緊急清（啟動開口合約） 

天災後，大量海漂垃圾、漂流

木緊急打撈處理 

港務公司 

基隆港務

分公司 

臺北港 

上游河川 /

排水溝渠 

海漂垃圾 

廢漁網具 

天災事變產

生 大 量 漂

流木 

定時清（例行性清潔） 

陸域每日清潔 

水域（港池）每周至少 2 次清

潔 

立即清（即報即清） 

船舶一般廢棄物收運 

水/陸域環境巡查，發現髒亂區

域時立即通報清理 

緊急清（啟動開口合約） 

天災後，大量海漂垃圾、漂流

木緊急打撈處理 

港務公司 

臺北港營

運處 

蘇澳港 
海漂垃圾 

廢漁網具 

定時清（例行性清潔） 

陸域每日清潔 

立即清（即報即清） 

船舶一般廢棄物收運 

水/陸域環境巡查，發現髒亂區

域時立即通報清理 

緊急清（啟動開口合約） 

天災後，大量海漂垃圾、漂流

木緊急打撈處理 

港務公司 

蘇澳港營

運處 
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商港 污染來源 清潔策略/工作事項 管理單位 

臺中港 
排水溝渠 

海漂垃圾 

定時清（例行性清潔） 

陸域每日清潔 

船舶一般廢棄物收運 

立即清（即報即清） 

水/陸域環境巡查，發現髒亂區

域時立即通報清理 

緊急清（啟動開口合約） 

天災後，大量海漂垃圾、漂流

木緊急打撈處理 

港務公司 

臺中港務

分公司 

高雄港 

上游河川 /

排水溝渠 

遊客垃圾 

海漂垃圾 

天災事變產

生 大 量 漂

流木 

定時清（例行性清潔） 

陸域每日清潔 

水域（港池）每日清潔 

立即清（即報即清） 

船舶一般廢棄物收運 

水/陸域環境巡查，發現髒亂區

域時立即通報清理 

緊急清（啟動開口合約） 

天災後，大量海漂垃圾、漂流

木緊急打撈處理 

港務公司 

高雄港務

分公司 

安平港 

廢漁網具 /

蚵棚架 

運河 

海漂垃圾 

定時清（例行性清潔） 

陸域每日清潔 

水域（港池）每日清潔 

船舶一般廢棄物收運 

立即清（即報即清） 

水/陸域環境巡查，發現髒亂區

域時立即通報清理 

漂流木打撈處理 

緊急清（啟動開口合約） 

大量海漂垃圾、漂流木緊急打

撈處理 

港務公司 

安平營運

處 

花蓮港 
海漂垃圾 

遊客垃圾 

定時清（例行性清潔） 

陸域每日清潔 

立即清（即報即清） 

船舶一般廢棄物收運 

水/陸域環境巡查，發現髒亂區

域時立即通報清理 

緊急清（啟動開口合約） 

天災後，大量海漂垃圾、漂流

木緊急打撈處理 

港務公司 

花蓮港務

分公司 
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商港 污染來源 清潔策略/工作事項 管理單位 

國內

商港 

布袋港 

廢漁網具 /

蚵棚架 

海漂垃圾 

遊客垃圾 

定時清（例行性清潔） 

陸域每日清潔 

立即清（即報即清） 

水/陸域環境巡查，發現髒亂區

域時立即通報清理 

緊急清（啟動開口合約） 

天災後，大量海漂垃圾、漂流

木緊急打撈處理 

港務公司 

布袋管理

處 

澎湖港 
海漂垃圾 

遊客垃圾 

定時清（例行性清潔） 

陸域每日清潔 

船舶一般廢棄物收運 

立即清（即報即清） 

水/陸域環境巡查，發現髒亂區

域時立即通報清理 

緊急清（啟動開口合約） 

天災後，大量海漂垃圾、漂流

木緊急打撈處理 

港務公司 

馬公管理

處 

金門港 

一般及對岸

之 海 漂 垃

圾 

定時清（例行性清潔） 

陸（水）域每日清潔 

料羅港區因有南北防坡堤阻

隔，海漂垃圾量較少，採每 15

日清理一次。 

立即清（即報即清） 

水/陸域環境巡查，發現髒亂區

域時立即通報清理。 

緊急清（啟動開口合約） 

天災後，大量海漂垃圾、漂流

木緊急打撈處理。 

金門縣政府 

港務處 

馬祖港 

一般及對岸

之 海 漂 垃

圾 

定時清（例行性清潔） 

陸（水）域每日清潔 

立即清（即報即清） 

水/陸域環境巡查，發現髒亂區

域時立即通報清理 

緊急清（啟動開口合約） 

天災後，大量海漂垃圾、漂流

木緊急打撈處理 

連江縣政府 

港務處 
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(三)經濟部（水利署、工業局、台電公司、中油公司） 

1.水利署 

(1) 中央主管機關： 

A.水利署：統籌辦理一般性海堤環境清潔維護工作及河

川廢棄物攔除工作（中央管範圍）。 

B.環保署：辦理地面水體垃圾攔除考核工作及補助地方

政府清淨河面計畫。 

(2) 地方主管機關：海堤堤身以外之海堤區域範圍之環境清

潔維護工作及河川廢棄物攔除工作（地方管範圍）。 

2.工業局 

(1) 彰化濱海工業區 

A.巡查清理：每週派員巡查 1 次，若有發現廢棄物堆積

狀況則立即通知廠商清理。 

B.天災、緊急狀況：依狀況啟動緊急事件處理機制進行

清理並通知承包廠商會勘確認施作清理範圍、機具及

人力。 

C.其他：結合工業區內廠商自主辦理淨灘及配合相關單

位舉辦聯合淨灘等活動。 

(2) 雲林離島式基礎工業區 

A.巡查清理：於每月均派人不定時巡查，如有廢棄物堆

積會立即派人清除。 

B.天災、緊急狀況：遇有異常狀況(天災)發生時，會加

強巡查及清理作業並配合鄉公所辦理淨灘活動。 

C.備註：公共設施尚未移接接管，目前由台塑企業負責

執行。 

(3) 麥寮工業專用港 

A.巡查清理：每日派員巡查 2 次，如有廢棄物堆積會立
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即派人清除。 

B.天災、緊急狀況：於颱風時仍維持每日巡察 2 次，惟

待風浪較小時才通知清潔公司派員清理。如有異常大

量圾圾或漂流木時，會另行召開緊急應變小組協助因

應。並以颱風豪雨後 7 日內清理完畢為原則。 

C.其他：工業專用港區皆有門禁管制隔絕私人棄置廢棄

物之可能。 

(4) 和平工業專用港 

A.巡查清理：每日派員巡查 1 次 

B.天災、緊急狀況：於颱風時仍維持每日巡察，颱風過

後港內如有漂流木或垃圾，目前已與固定廠商簽訂合

約清除港池礙航漂流木及垃圾。並以颱風豪雨後 7 日

內清理完畢為原則。 

C.其他：工業專用港區皆有門禁管制隔絕私人棄置廢棄

物之可能。 

3.台電公司、中油公司 

(1) 定期維護工作：每月派員至清潔維護區域巡視或檢視海

岸環境，並執行海岸環境清潔維護工作。 

(2) 不定期維護工作：在颱風或豪雨警報解除過後立即派員

至清潔維護區域巡視或檢視海岸環境，並執行相關清潔

維護工作，於七日內確實清理完畢。 

(3) 針對天災造成之漂流木清理，依據「森林法」及行政院

農業委員會「處理天然災害漂流木應注意事項」，由相關

機關依權責分工辦理。 

(4) 視海域、海象狀況啟動迴轉攔污柵及固定攔污柵之清理

維護等工作，並將垃圾收集處理完畢。 

(5) 有關內部考核機制（含考核指標），台電及中油公司將責
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成相關事業部納入環保督導要點，進行考核。 

(6) 各地點清潔維護執行內容—台電及中油公司事業性海堤

所在海岸環境清潔維護事項表。 

(四)國防部 

1.平時：由海軍督導所屬各軍港支部港務隊，每日配合任務

遂行及不定時執行港區巡查，採每一吋海域都有人管之作

業標準，若遇垃圾及浮油等情，以當日處理完畢為原則。 

2.汛期：針對颱風、梅雨季節及豪大雨期間，產生之漂流木、

海廢及海漂責由環境責任區域權管單位立即投入人力清掃

及處置，若海軍兵力不足時，將適時申請作戰區協助。 

3.其權責單位應辦理事項： 

(1) 海廢及海漂打撈、集中堆置及清理。 

(2) 漂流木處置依農委會相關法規辦理。 

(3) 海漂垃圾以當日處理為原則。 

(4) 油污處理依海洋污染防治法及國防部相關規定辦理。 

(五)財政部（國產署） 

「主動媒合認養意願」及「加強宣導源頭管理」2 項，

屬例行性媒合宣導工作，僅針對清理工作部分說明如下： 

1.執行步驟 

國產署就經管位於各目的事業主管機關劃設管理區域

（國家公園、風景特定區、工業區、港口、海堤）之國有

非公用土地，係協調該等目的事業主管機關統籌清理；至

於國產署自行負責清理屬前述各目的事業主管機關劃設管

理區域（國家公園、風景特定區、工業區、港口、海堤）

外之國有非公用土地及未登記地，計約366.89公里海岸
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線，採「定點巡管清理」、「重點機動清理」方式辦理，先

協調地方環保機關（含清潔隊及地區公所）是否願以行政

委託方式受託代辦該等巡管清理工作，倘否，則由國產署

各分署依政府採購法規定以勞務性採購委託專業廠商，派

專人定期每週巡查清理指定區位及範圍。 

2.執行方法 

國產署自行負責清理屬前述各目的事業主管機關劃設

管理區域（國家公園、風景特定區、工業區、港口、海堤）

外之國有非公用土地及未登記地，計約366.89公里海岸

線，由各分署按轄區自行協調地方環保機關（含清潔隊及

地區公所）或委託專業廠商代辦「定點巡管清理」工作，

每週巡查清理指定區位及範圍；並就「重點機動清理」工

作所產生大量垃圾，協調地方環保機關協助尋覓適當處置

地點或方式，以達成7日內清理完成之目標。 

(六)農委會（林務局、漁業署） 

1.林務局 

(1) 天然災害後海岸漂流木清理 

漂流木本是自然生成之產物，在生態系扮演生物棲

地、養分來源等重要角色。不宜全數移除，應容許保留

部分漂流木於海灘。考慮民眾生命財產安全及遊憩景

觀，港區及海岸景觀休憩據點（國家公園之據點、風景

特定區之據點），以全數清除為原則。 

林務局修正「處理天然災害漂流木應注意事項」清

理註記作業規範：末徑20公分及長度1公尺以下，或重

量50公斤以下之小徑原木、枝稍材，得留供民眾於公告

自由撿拾期間撿拾，作為民生薪炭或藝術創作等使用。

少量點狀散佈之漂流木，在不影響生命財產及景觀前題
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下，可留置供作其他生物棲息環境與生態系養分來源。 

 

  

圖 8 漂流木藝術創作及漂流木散佈海灘示意圖 

 

依照「處理天然災害漂流木應注意事項」以屬地為

原則進行各漂流木清理分工，本計畫之海岸漂流木清理

流程如圖9： 

 

(2) 海岸保安林環境維護 

現有海岸地區保安林之土地管理機關以林務局為

主，其他管理機關包括財政部國有財產署、各地方縣

（市）政府及私有土地不等，考量保安林之維護涉及造

林地、林下環境整理與森林生態系及保安林編入目的等

之考量，仍具有相當專業性，原則仍由林務局規劃其環

境維護工作與其他國有地區隔處理，並請保安林內相關

土地管理機關配合執行。 
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圖 9 海岸漂流木處理步驟及分工圖 

海岸漂流木 

第一時間進場清理 
天然災害發生後，依漂流木所在位置，由各該

管理經營機關於二十四小時內進場清理。 

量稀少 
通知林業主管機關辨識、

註記、檢尺、集運具標售

價值之漂流木後，妥適清

理剩餘漂流木。 

具標售價值 不具標售價值 

集運、保管 

林業主管機關辦

理 

公告自由撿拾清理 

1.林業主管機關公告

指定範圍、期間及

其他應注意事項，

開放民眾自由撿拾

清理。 

2.公告撿拾清理期間

以一個月為限，必

要時得延長一個月

或再次公告。 

妥適處置 

1.由各該清理單位負責

清除、再利用或作其

他妥適之處置。 

2.少量點狀散佈之漂流

木，在不影響生命財

產及景觀前題下，得

留置供作其他生物棲

息環境與生態系養分

來源。 

註記、檢尺 

林業主管機關辦理 

量多 
先行集中堆置至海岸漂流

木臨時堆置場，並 

通知林業主管機關辨識、

註記、檢尺、集運具標售

價值之漂流木。 
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(3) 漁業署 

工作項目 中央主管機關 地方主管機關 民間團體 

刺網 

實名制 

推動漁網具實名

制，輔導縣（市）

政府辦理刺網網

具標示 

督導縣（市）

政府研提、審

查及擬定標示

作業計畫。 

執行相關標示

作業計畫。 

協助執行相關

標示作業計

畫。 

穩漁港暫

置區設置

及漂流木

清除 

辦理漁港暫置區

設置及維護 

輔導縣市政府

研提、審查及

擬定作業計

畫。 

辦理漁港暫置

區計畫工作。 

輔導建立管理

機制。 

協辦漁港暫置

區計畫工作。 

漂流木清除 

輔導縣市政府

研提、審查及

擬定作業計

畫。 

執行相關清除

作業計畫。 

協助執行相關

清理作業計

畫。 

養養殖廢

棄物清理

及替代浮

具取代保

麗龍 

設置5區廢棄物暫

置區。 

 

督導縣（市）政

府研提、審查作

業計畫。 

辦理廢棄物暫

置區計畫工

作。 

輔導建立管理

機制。 

協辦廢棄物暫

置區計畫工

作。 

補助漁民替代浮

具。 

 

督導縣（市）政

府研提、審查

作業計畫。 

執行補助漁民

替代浮具計

畫。 

協助執行補助

漁民替代浮具

計畫。 

強化回收、清運及

去化廢棄物。 

督導縣（市）政

府研提、審查

作業計畫。 

辦理回收、清

運及去化廢棄

物計畫工作。 

輔導建立管理

機制。 

協辦回收、清

運及去化廢棄

物計畫工作。 

(七)海洋委員會（海保署） 

1.中央主管機關：海洋委員會（海保署）統籌管理海域海洋

廢棄物清除，辦理海洋廢棄物回收認證可行性評估及建立

試辦機制。 

2.地方主管機關：負責該項業務之地區或示範性執行工作。 

(八)教育部 

1.海岸清理維護 
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考量海岸地區廢棄物包含民眾丟棄與海漂廢棄物，無

法一次性清理完成，爰視海岸情形，訂定每季或每月定期

維護事宜，俾利維護海岸環境。 

另，大鵬灣國家風景區國有學產土地於都市計畫規定

之撥用機關完撥前擬協議由海岸區域主管單位統籌辦理海

岸整體清潔維護計畫，教育部依所經管國有學產土地占海

岸長度之比例，撥付相應經費。 

2.學校海洋教育 

(1) 強化海洋教育推動機制 

A.健全各級教育行政機關海洋教育推動制度。 

B.強化推動海洋教育之整合及溝通平臺。 

C.促進海洋教育相關資源及資訊之分享、交流與運用。 

(2) 提升全民海洋素養 

A.海洋教育融入 12 年國民基本教育各學習領域教科書。 

B.加強各級學校海洋教育相關課程與教學。 

C.配合 12 年國民基本教育辦理海洋職涯試探教育，並

建立升學與就業輔導機制。 

D.強化海洋相關宣導，建立家長及社會大眾海洋職業之

正向價值觀。 

E.結合社會教育，鼓勵相關社教館所推展海洋教育活動。 

(3) 提升海洋專業人才知能 

A.配合海洋科技發展及海洋相關國際公約規範，與時俱

進改善課程規劃與教材內容。 

B.瞭解國際海洋教育發展趨勢，調整國內海洋人才培育

計畫。 

C.因應海洋產業發展，建置完備的海洋教育實習制度，

以縮短學用落差。 

D.鼓勵設有海洋類科相關大專院校提升與海洋產業之
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研究發展績效，以配合海洋新興產業之發展。 

(4) 辦理相關活動與研習： 

A.補助各縣（市）政府、大專校院及民間團體辦理濕地、

流域、海洋動物等海洋教育相關宣導推廣活動。 

B.各級學校積極參與海洋體驗場域及環境教育中心之

機構所辦理相關推廣研習及活動。 

(九)環保署 

1.建立海廢熱區及清理標準 

(1) 海岸廢棄物調查 

不同海岸段因地形及環境特性，海岸廢棄物累積及

清理頻率並被相關。離島地區為經常性累積季風及潮汐

帶來之境外垃圾；而臺灣本島則於東北部、北海岸至西

半部。因此有必要進行調查，掌握海廢熱區及廢棄物數

量。 

海岸廢棄物可以快篩調查(Shoreline Debris Rapid 

Assessment)及空拍方式進行調查，將先蒐集國內外海岸

廢棄物調查文獻，研擬適合臺灣海岸特質、標準化之科

學調查流程，劃設具抽樣代表性之調查樣區，並訓練現

場調查人力相關技術。再依各海岸污染程度規劃定期定

點之快篩調查及空拍作業。快篩調查針對本島海廢密度

較高之熱區（西北半部海岸，新北至屏東共13縣（市））

每季調查1次；本島海廢密度較低及離島區域（宜蘭、

花蓮、臺東及離島）每6個月調查1次為原則，熱區經篩

選後亦可搭配空拍進行海岸廢棄物調查。調查結果可與

各部會清理成果比對分析，滾動檢討清理機制。 

(2) 建立海岸廢棄物清理標準 

結合海廢快篩調查分級，以垃圾袋容量80升為一袋
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計算，調查範圍為100公尺，分為10級，詳如圖9、圖10。 

民眾遊憩區或風景區景點：應常保持「乾淨」等級，

建議為2或3等級；一般民眾無法到達或地形陡峭則有不

同之清理標準，由各海岸權管機關依海岸民眾遊憩情形

訂定。 

  

垃圾量以 80 升為一袋計算，調查範圍為 100 公尺 

圖 10 海廢快篩調查分級示意圖 

 

圖 11 海灘乾淨等級示意圖 
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2.辦理海岸廢棄物緊急暫存場地設施效能提升工作 

為因應天然災害後大量海岸廢棄物無法立即進焚化廠

處理，環保署已規劃37處既有（含濱海河）垃圾掩埋場作

為海岸廢棄物緊急暫存場地，此37處場地將從109年起進行

改善，改善場內舊有污染防治設施、處理設施、進場道路、

防護設施、邊坡改善、監控設施及汰換更新相關操作機具

與設施等，以提高海岸廢棄物緊急暫存場地廢棄物處理備

用量能，增加緊急災害廢棄物應變能力及效率，將依改善

項目予以調整經費並核實核列，109年所需經費共4,690萬

元，110年起每年所需經費4,500萬元，執行4年，所需經費

共計1億8,190萬元，視其執行成果滾動檢討及因應調整，

俾利計畫順利執行。 

(1) 執行分工 

前述工作事項之執行分工，本計畫將與地方政府及

掩埋場管理單位鄉鎮市公所建立良好溝通機制，分工協

調進行本計畫相關工作事項與配合措施，工作執行分工

如下： 

A.地方政府主辦海岸廢棄物緊急暫存場地設施效能提

升工作，增加緊急災害廢棄物應變能力及效率。 

B.環保署協辦海岸廢棄物緊急暫存場地設施效能提升

工作，增加緊急災害廢棄物應變能力及效率。 

(2) 執行步驟及方法 

為配合本計畫執行，妥善管理及監控既有（含濱海）

掩埋場，必要時可作為海岸廢棄物分類及暫置場所，並

加速清理海岸廢棄物及維護海岸清潔之需求，對於海岸

廢棄物緊急暫存場地等鄰避設施，確實有必要提升相關

設施效能，改善場內舊有污染防治設施、處理設施、進

場道路、防護設施、邊坡改善、監控設施及汰換更新相
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關操作機具與設施等，以提高濱海岸廢棄物緊急暫存場

地廢棄物處理備用量能，增加緊急災害廢棄物應變能力

及效率，確保海岸廢棄物清理後去化管道無虞，以維護

環境整潔，避免環境污染。 

相關鄰避設施效能的提升，將有助於天然災害之緊

急應變協助，當颱風、豪大雨等天然災害發生後，所產

生或暫置之大量樹枝、漂流木、廢棄木質家具及漁業廢

棄物等，其該等廢棄物需有一定量能之去化方式，如利

用木質破碎機破碎後，可做為燃料、堆肥副資材及再生

材料使用；較大型之家具或漂流木若經破碎至適當尺寸

後，亦可送至焚化廠焚化處理。故提升海岸廢棄物緊急

暫存場地設施效能確實有及必要性，亦可有效且迅速協

助清理環境及改善周遭民眾生活品質，並提高資源回收

再利用價值，積極達成資源永續利用目標 

本計畫若有培訓課程，相關講師之敦聘，除專業外亦注

意性別，優先由弱勢性別人員擔任講師。另為確保單一性別

志工人數不低於1/3，將由報名參與志工培訓人員中，篩選過

濾優秀且具熱誠之人員，並注意性別比例。另若委託民團體

辦理海岸清理工作，將要求受託團體進用人力時，注意單一

性別人數不低於1/3。 

伍、期程與資源需求 

一、計畫期程 

自中華民國109年至112年，共計4年。 
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二、所需資源說明 

本計畫為跨部會整合型、生態保育型計畫，辦理臺灣海

岸清潔維護工作，執行｢清理乾淨、友善海洋｣、｢源頭減量、

根本做起｣、｢去化回收、循環利用｣、｢資訊透明、擴大參與｣

及｢海洋教育、自我管理｣之五大政策，達到每吋土地都要乾

淨之政策目標，由本計畫爭取編列中央預算，並由地方政府

編列部分相對比例之計畫經費，以配合本計畫之執行與推

動。本計畫執行工作（4年）所需預算需求為65億5,708萬5,000

元，109年度已編列5億3,743萬8,000元，需再增加11億5,363

萬5,000元，其中經濟部6,422萬5,000元及國防部46萬4,000

元，由原編預算調整支應，其餘10億8,894萬6,000元，規劃動

支第二預備金支應，109年經費合計16億9,107萬3,000元。110

年納入年度預算經費16億3,269萬3,000元；111年納入年度預

算經費16億1,987萬7,000元；112年納入年度預算經費16億

1,344萬2,000元，視執行情形滾動檢討辦理。 

三、經費來源及計算基準 

本計畫依政府重大公共建設計畫程序提報，經費來源及

計算基準說明如下： 

(一)經費來源：本計畫參與之各機關經費來源說明如下： 

1.內政部（營建署） 

(1) 109 年度（8,348 萬 5,000 元，經常門）：中央預算已編列

1,020 萬 5,000 元，待籌措 7,328 萬元，規劃由第二預備

金支應。 

(2) 110 年度（8,348 萬 5,000 元，經常門）：中央預算共 8,348

萬 5,000 元，規劃由內政部營建署國家公園中程計畫（公
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建計畫，期程 109-112 年）支應。 

(3) 111-112 年度（滾動檢討執行內容）：暫訂每年中央預算

8,348 萬 5,000 元（經常門），規劃由內政部營建署國家

公園中程計畫（公建計畫，期程 109-112 年）支應。 

2.交通部（觀光局、臺灣港務公司、航港局） 

(1) 國家風景區：109 年已編列 2,650 萬元（含公務預算 550

萬元及基金 2,100 萬元），配合本案公務預算支應，專款

專用，109 年編列需額外編列 1 億 9,092 萬 5,000 元，規

劃由第二預備金支應，109 年度合計 2 億 1,742 萬 5,000

元，110-112 年度，每年 1 億 9,642 萬 5,000 元配合本案

由公務預算支應；另 2,100 萬元由觀光基金預算支應。 

(2) 商港：109 年度經費需求為 1 億 2,538 萬 6,000 元，已編

列 1 億 2,208 萬 3,000 元，待籌措 330 萬 3,000 元，由地

方政府原編預算調整支應。110-112 年度每年 1 億 2,208

萬 3,000 元由港務公司營業基金預算支應，330 萬 3,000

元由公務預算（基本需求）支應。 

3.經濟部（水利署） 

(1) 109 年度：中央預算原編列 6,007 萬 5,000 元，配合向海

致敬政策，增列經費計 6,292 萬 5,000 元，由原編預算調

整支應，共計 1 億 2,300 萬元（經常門）。 

(2) 110 年度：中央預算共 1 億 2,300 萬元（經常門），分別

預計 1,125 萬元由公務預算（基本需求）支應，7,000 萬

元由前瞻特別預算或公務預算，4,175 萬元由基金預算支

應。 

(3) 111-112 年度（滾動檢討執行內容）：暫訂每年中央預算
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1 億 2,300 萬元（經常門），分別預計 1,125 萬元由公務

預算（基本需求）支應，7,000 萬元由前瞻特別預算或公

務預算，4,175 萬元由基金預算支應。 

4.經濟部（工業局） 

(1) 工業局管理部分 

A.彰濱工業區尚於開發階段，開發完且已移交工業局接

管部分，清潔及巡察作業納入工業局「彰濱工業區環

境清潔及綠帶維護工作」辦理。 

B.經費編列簡要說明如下： 

a.聘僱 1 名海岸巡管人員每日巡察作業。 

b.簽訂開口契約即時清理海岸垃圾（包含大型機具租

用及專業清潔人員），廢棄物清除額度 100 噸。 

c.上列事項包含勞健保及營業稅共計約 134 萬 1,000

元，後續視實際執行情形檢討調整經費。 

(2) 事業單位營運管理部分：由事業單位自行編列經費辦理。 

5.經濟部（國營會）：台電及中油公司均自行編列預算辦理。 

(1) 台電公司：109~112 年度預算經費 1,950 萬元/年。 

(2) 中油公司：109 年度原編列經費 51 萬元，嗣增加經費 130

萬元（由原編預算調整支應），109 年度經費需求共 181

萬元，110 年度以後年度預算經費 210 萬元。 

6.國防部 

國防部海軍司令部辦理環保設施事業廢棄物（含海域

污染清理）、漂流木清運等工作項目，依近年實際執行情

形，編列年度（230101環保設施維護）施政預算。 

(1) 109 年度（7,299 萬 2,000 元，經常門）：中央預算已編列

7,252 萬 8,000 元，待籌措 46 萬 4,000 元，由原編列預算
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調整支應。 

(2) 110 年度（7,293 萬 8,000 元，經常門）：中央預算共 7,293

萬 8,000 元（納編國防部年度預算辦理）。 

(3) 111-112 年度（滾動檢討執行內容）：暫訂每年中央預算

7,293 萬 8,000 元（經常門，納編國防部年度預算辦理）。 

7.財政部（國產署） 

經費來源為公務預算，相關經費之編列及支應均依中

央政府各機關單位預算執行要點辦理。 

109年至112年每年辦理「定點巡管清理」、「重點機動

清理」、「協調機關統籌清理」分別約需7,173萬2,000元、

5,668萬元、1億1,641萬1,000元，合計每年約需2億4,482萬

3,000元，4年共約需9億7,929萬2,000元。 

109年度未編列經費，需額外編列2億4,482萬3,000元，

規劃由第二預備金支應。 

8.農委會（漁業署） 

(1) 中央公務預算：109 年至 112 年預算待籌措。 

(2) 民間參與公共建設： 

A.本計畫中刺網實名制係為改善棲地環境，增裕漁業資

源，強化漁業作業自主管理，賦予初級漁獲物新價

值，均屬公共領域，不具自償性，故無法由民間投資

辦理。 

B.本計畫漁港暫置區設置及漂流木清除屬漁港設施建

置及泊區清理作業，均屬公共領域，不具自償性，故

無法由民間投資辦理。 

C.有關提升養殖廢棄物清理及替代浮具取代保麗龍部

分，將以強化養殖漁業源頭管理，輔導養殖漁民降低

生產成本及生產優質養殖水產品，以提供國人民生基
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礎生活消費，強化養殖水產品國際競爭力，促進養殖

漁業永續發展，強化養殖廢棄物源頭管理、回收再利

用及清除，均屬公共領域，不具自償性，故無誘因吸

引民間投資辦理。 

(3) 地方配合款 

有關刺網實名制協助直轄市、縣（市）政府辦理刺

網網具標示計畫所需經費，依據「中央對直轄市及縣

（市）政府補助辦法」、「各直轄市及縣（市）政府財力

分級」及「行政院農業委員會主管計畫補助基準」等有

關規定辦理，最高補助90%為原則，地方政府應編列10%

配合款辦理。 

  漁港暫置區設置及漂流木清除部分，全國221

處漁港中有212處漁港為第二類漁港，依漁港法規定相

關建設係地方政府權責，為輔導地方配合政策進行相關

建設，並照顧地方漁業實際需要，本計畫補助地方第二

類漁港建設經費部分仍應由地方籌編配合款辦理，補助

原則依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」及「行

政院農業委員會主管計畫補助基準」規定辦理。 

養殖廢棄物清理及替代浮具取代保麗龍所需經

費，有關納入牡蠣養殖漁業管理等所需經費，依據「中

央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」、「各直轄市及縣

（市）政府財力分級」及「行政院農業委員會主管計畫

補助基準」等有關規定辦理，最高補助90%為原則，地

方政府應編列10%配合款辦理。 

109年度未編列經費，需額外編列1億9,654萬2,000

元，規劃由第二預備金支應。110-112年度全數由漁業多

元化計畫及養殖漁業振興計畫（均為公建計畫，惟尚未

核定，期程110-113年）支應。 
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表 11 漁業署經費需求來源年度分配表 

經費需求來源 109 年度 110 年度 111 年度 112 年度 4 年合計 

事業自有資金 0 0 0 0 0 

中央公務預算 196,542 183,023 170,207 163,772 713,544 

中央特別預算  0 0 0 0 

地方公務預算 21,837 20,336 18,912 18,197 79,282 

地方特別預算 0 0 0 0 0 

民間參與      

其他      

合計（千元） 218,379 203,359 189,119 181,969 792,826 

註：有關地方公務預算為補助地方政府辦理部分縣（市）政府之配合款，實際金額將依各年度實際受補
助縣（市）政府財力級次及農委會補助基準規定核計，表中為概估數。 

 

9.農委會（林務局） 

漂流木清理經費主要由清理單位依災害防救法第43條

規定，由各級政府依法編列預算辦理。海岸保安林環境維

護則由中央主管機關依法編列預算辦理。 

補助地方政府2,200萬元/年，8個林區管理處自辦及協

助各清理單位之開口契約機具、出工人數及協助地方政府

進行漂流木辨識、註記等所需加班費5,400萬元/年及保安林

維護需經費1億1,832萬元/年，共計1億9,432萬元/年。其中

109年度已編列2,730萬元由森林永續經營及產業振興計畫

（公建計畫，期程106-109年）支應，待籌措1億6,702萬元，

規劃由第二預備金支應。 

110-112年度，7,600萬元由森林永續經營及產業振興計

畫（公建計畫，惟尚未核定，期程110-113年）支應，1億

1,832萬元由公務預算（基本需求）支應。 

10.海委會（海保署）：109 年至 112 年中央預算說明如下： 

(1) 109 年度（1 億 8,587 萬 2,000 元）：中央預算已編列 6,612

萬 6,000 元，待籌措 1 億 1,974 萬 6,000 元，規劃由第二

預備金支應，其中公務預算之資本門 1,890 萬元（占
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10%），經常門 1 億 6,697 萬 2,000 元（占 90%）。 

(2) 110 年度（1 億 5,837 萬 2,000 元）：中央預算共 1 億 5,837

萬 2,000 元（經常門，納編海委會海保署年度預算辦理）。 

(3) 111-112 年度（滾動檢討執行內容）：暫訂每年中央預算

1 億 5,837 萬 2,000 元（經常門）。 

11.教育部：109 年至 112 年每年編列 37 萬元預算支應部屬海

岸環境維護。 

12.環保署 

(1) 109 年度（2 億 2,751 萬元）：中央預算已編列 1 億 3,090

萬千元，待籌措 9,661 萬元，規劃由第二預備金支應。 

(2) 110 年度（2 億 661 萬元）：1,000 萬元由優質公廁及美質

環境推動計畫（公建計畫，期程 108-113 年）支應，190

萬元由提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫（公

建計畫，期程 105-110 年）支應，9,471 萬元由公務預算

（基本需求）支應，1 億元由前瞻特別預算支應。 

(3) 111-112 年度（滾動檢討執行內容）：暫訂每年中央預算

2 億 661 萬元，其中 1,000 萬元由優質公廁及美質環境推

動計畫（公建計畫，期程 108-113 年）支應，190 萬元

由提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫（公建計

畫，期程 105-110 年）支應，1 億元由前瞻特別預算支

應 

(二)計算基準 

1.內政部（營建署） 

(1) 墾丁國家公園管理處 

原編列170萬5,000元辦理既有海岸之清潔，為擴大
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定時清潔範圍，將未登記土地一併維護，新增海岸部

分，需另增編1,453萬1,000元（詳表12）。 

表 12 墾丁國家公園管理處擴大海岸清潔範圍經費需求表 

工作項目 單位 數量 單價 複價（元） 

工資 人次、日 1,330 2,000 2,660,000 

挖土機  車次 800  7,000  5,600,000 

吊抓車 20T（全吊式） 輛 600 7,000  4,200,000  

廢棄物進場處理費  噸 500 1,500  750,000  

小計  13,210,000 

利潤、營業稅 
 

      1,321,000 

總計  14,531,000  

(2) 太魯閣國家公園 

因園區海岸段垃圾量較少，且不常累積海漂垃圾，

爰海岸垃圾清潔，將由管理處保育志工協助清運，並進

行例行環境維護，倘遇特殊事件則以管理處既有之開口

契約進行環境清潔工作，不須另行編列經費。 

(3) 金門國家公園管理處 

原編列680萬元辦理既有海岸之清潔，為加強人力

擴大範圍定時清潔頻率，含原先之工作內容，需編列

1,683萬4,000元（詳表13）。 

(4) 海洋國家公園管理處 

原編列150萬辦理既有海岸之清潔，為擴大定時清

潔範圍，將未登記土地一併維護，新增海岸優先清潔維

護部份，含原先之工作內容，需編列912萬2,000元（詳

表14）。 
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表 13 金門國家公園管理處擴大海岸清潔範圍經費需求表 

工作項目 單位/數量 單價 複價（元） 

工作人員工資 29 人 12 月 32,159  11,191,332  

領班工資 1 人 12 月 34,754  417,048  

職業安全衛生費 1 式 70,919  70,919  

保險費 1 式 294,968  294,968  

廠商利潤、管理費及稅捐 1 式 1,415,845  1415,845  

機具租金、機械油料、保養費 12 月 90,000  1,080,000  

手套工具等 12 月 13,000  156,000  

消耗性耗材（如太空袋、垃圾袋

等） 
12 月 54,000  648,000  

廢棄物分類及廢棄物清理作業費 12 月 130,000  1,560,000  

總計  16,834,112 

  備註：含原有工作 

表 14 海洋國家公園擴大海岸清潔範圍經費需求表 

工作項目 單位 數量 單價(元) 複價(元) 

工資 人次、日 785  2,300  1,805,500  

人員載送上岸及海漂物運送小船輸

運費 
來回 1 趟 60 5,000 300,000 

園區內海漂物運輸費(陸上) 式 1 130,000 130,000 

暫置區設置維護費 式 1 140,000 140,000 

清除工具耗材費(含太空包、網袋及

磅秤等相關工具耗材) 
式 1 554,500 554,500 

運至臺灣船運費 趟 80  38,000  3,040,000  

吊抓車 20T(全吊式) 輛/日 73  12,000  960,000  

廢棄物進場處理費（含在臺灣運費） 噸 112  6,000  672,000  

小計  7,602,000 

間接工程費用(含保險、勞工安全衛

生管理費、利潤、營業稅) 
式 1 1,520,400  1,520,400  

總計  9,122,400  

  備註：含原有工作 
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(5) 台江國家公園管理處 

原僅編列20萬元開口合約經費辦理既有海岸之清

潔，為擴大定時清潔範圍，將未登記土地一併維護，新

增海岸部分，含原先之工作內容，需編列3,618萬1,000

元（詳表15）。 

表 15 台江國家公園擴大海岸清潔範圍經費需求表 

工作項目 單位/數量 單價 複價（元） 

工作人員工資 30人 13月 40,000 15,600,000 

領班工資 7 人 13月 60,000 5,460,000 

垃圾袋、手套、夾具等消耗品 1 式 440,000 440,000 

挖土機（含租金、油料、保養） 162 輛次 10,000 1,620,000 

山貓堆土機 162 輛次 7,000 1,134,000 

吊抓車 20T（全吊式） 81 輛次 10,000 810,000 

消耗性耗材（如太空袋、垃圾

袋、相關工具等） 
1 式 620,000 620,000 

廢棄物分類及進場處理費 540 噸 5,000 2,700,000 

船運費 180 天次 8,000 1,440,000 

安全衛生及保險費（含例行性及

全面清理） 
1 式 1,500,000 1,500,000 

小計 31,324,000 

廠商利潤及管理費 1 式 3,136,000 3,136,000 

稅捐 1 式 1,721,000 1,721,000 

總計 36,181,000 

  備註：含原有工作 

 

(6) 國家自然公園管理處 

原未編列約經費辦理海岸之清潔，為擴大定時清潔

範圍，將未登記土地一併維護，新增海岸部分，需編列

511萬2,000元（詳表16）。 
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表 16 國家自然公園擴大海岸清潔範圍經費需求表 

品項 說明 價格（元） 

壽山西海岸未登錄土地 
設定 3 人每日清潔。（含薪資、保險

費、健保費等） 
1,191,600 

旗后山未登錄土地 
設定 1 人每日清潔。（含薪資、保險

費、健保費等） 
397,200 

垃圾清運費 

以每月 10 公噸估算，含清理、運送、

合格環保單位處理所費用及機具、車

輛等供料費用。 

144,000 

工具耗材費 
垃圾袋、清潔、病媒防治、清潔機具、

車輛租賃 
13,000 

開口契約(風災後清理、大

型海漂物清理) 

挖土機、推土機、傾卸卡車、抓斗車、

吊卡車、山貓等機具 

1,700,000 

工作人員費用（技術工、雜工） 980,000 

廠商利潤 包商管理費及利潤、營業稅 686,000 

總價 5,111,800 

2.交通部（觀光局、臺灣港務公司、航港局） 

(1) 國家風景區：總計 8 億 6,970 萬元整。 

(2) 商港：總計 4 億 9,824 萬 1,000 元整。 

3.經濟部（水利署）：每年編列 1.23 億元。 

工作項目 估算基礎說明 
經費合計 

(千元) 

定時清- 

人員巡查 

1. 一般區（每周巡檢）巡查費用10,500千元：海堤長度約

350公里，每年每公里編列30千元。 

2. 重點區（每日巡檢）巡查費用9,175千元：重點區海堤初

估73.4公里，每年每公里編列125千元。 

每年編列19,675 
定時清- 

分級管理 

馬上清、 

緊急清 

一、109年 

1. 漂流物清除費用97,975千元：每年估計約7,838噸（包含

預估目標量750噸及重大災害應變備援量7,088噸），每噸

估12.5千元。 

109年編列

97,975 

二、110年 

1. 海堤經常性環境清潔維護11,250千元：110年估計預估目

標量450噸，海堤因消波塊清除不易，每噸估25千元。 

2. 加速海堤環境整理工作70,000千元：每年估計有2,800噸

（重大災害應變備援量），海堤因消波塊清除不易，每

噸估25千元。 

110年編列

11,250 

110年編列

70,000 



73 

工作項目 估算基礎說明 
經費合計 

(千元) 

3. 漂流物清除費用18,620千元：每年估計約1,489.6噸（包

含預估目標量750噸及重大災害應變備援量739.6噸），每

噸估12.5千元。 

110年編列

18,620 

三、111年 

1. 海堤經常性環境清潔維護11,250千元：111年估計預估目

標量450噸，海堤因消波塊清除不易，每噸估25千元。 

2. 加速海堤環境整理工作70,000千元：每年估計有2,800噸

（重大災害應變備援量），海堤因消波塊清除不易，每

噸估25千元。 

3. 漂流物清除費用18,515千元：每年估計約1,481.2噸（包

含預估目標量750噸及重大災害應變備援量731.2噸），每

噸估12.5千元。 

111年編列

11,250 

111年編列

70,000 

111年編列

18,515 

四、112年 

1. 海堤經常性環境清潔維護11,250千元：112年估計預估目

標量450噸，海堤因消波塊清除不易，每噸估25千元。 

2. 加速海堤環境整理工作70,000千元：每年估計有2,800噸

（重大災害應變備援量），海堤因消波塊清除不易，每

噸估25千元。 

3. 漂流物清除費用18,745千元：每年估計約1,499.6噸（包

含預估目標量750噸及重大災害應變備援量749.6噸），每

噸估12.5千元。 

112年編列

11,250 

112年編列

70,000 

112年編列

18,745 

河川攔除廢

棄物-設置攔

污索 

一、109年（設置11處攔污索）： 

攔污索設置費用5,350千元：設置攔污索長度535公尺（設置

11處），以每公尺10千元估列。 

109年編列：

5,350 

二、110年（預計累計15處攔污索）： 

1. 攔污索設置費用1,850千元：設置攔污索長度185公尺（增

設4處），以每公尺10千元估列。 

2. 攔污索維護費用1,605千元：109年原設置11處攔污索535

公尺，維護費用以每公尺3千元估列。 

110年編列：

3,455 

三、111年（預計累計設置18處攔污索）： 

1. 攔污索設置費用1,400千元：設置攔污索長度140公尺（增

設3處），以每公尺10千元估列。 

2. 攔污索維護費用2,160千元：109-110年原設置15處攔污

索720公尺，維護費用以每公尺3千元估列。 

111年編列：

3,560 

四、112年（預計累計設置19處攔污索）： 

1. 攔污索設置費用750千元：設置攔污索長度75公尺（增

設1處），以每公尺10千元估列。 

2. 攔污索維護費用2,580千元：109-111年原設置18處攔污

索860公尺，維護費用以每公尺3千元估列。 

112年編列：

3,330 

備註：清除預估數量及經費需求請授權本署依實際執行情形滾動檢討。 
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4.經濟部（工業局） 

(1) 工業局管理部分 

A.彰濱工業區尚於開發階段，開發完且已移交工業局接

管部分，清潔及巡察作業納入工業局「彰濱工業區環

境清潔及綠帶維護工作」辦理。 

B.經費編列簡要說明如下： 

a.聘僱 1 名海岸巡管人員每日巡察作業。 

b.簽訂開口契約即時清理海岸垃圾（包含大型機具租

用及專業清潔人員），廢棄物清除額度 100 噸。 

c.上列事項包含勞健保及營業稅共計約 134 萬 1,000

元，後續視實際執行情形檢討調整經費。 

(2) 事業單位營運管理部分 

A.彰濱工業區尚待開發且未移交工業局接管部分，其清

潔及巡察作業由開發單位（中華工程公司）支應辦

理 。 

B.雲林離島基礎式工業區（麥寮區）由台塑集團開發營

運，其公共設施（包含海堤）清潔及維護作業由台塑

集團支應辦理。 

C.工業港（和平港、麥寮港）由港務公司營運維護，其

清潔維護及巡察作業之費用納入港營運成本內。 

5.經濟部（國營會）： 

(1) 台電公司：109~112 年度預算經費 1,950 萬元/年。 

A.定期維護費用 800 萬元/年。 

B.不定期維護費用 400 萬元/年。 

C.迴轉攔污柵及固定攔污柵之清理維護費用 750 萬元/

年。 
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(2) 中油公司：109 年度原編列經費 51 萬元，嗣增加經費 130

萬元共 181 萬元，110 年度以後年度預算經費 210 萬元。 

 

6.國防部 

(1) 109 年度原編列經費計 7,252 萬 8,000 元，新增購買海洋

油污染清理所需耗材（攔油索、吸油棉）46 萬 4,000 元，

將由國防部檢討部控預算支應。 

(2) 110 年度預估經費計 7,293 萬 8,000 元，增加廢棄物委商

清運、執行海漂打撈器材等費用。 

(3) 111 年度預估經費計 7,293 萬 8,000 元，暫以 110 年預算

額度做為編列基準。 

(4) 112 年度預估經費計 7,293 萬 8,000 元，暫以 110 年預算

額度做為編列基準 

 

7.財政部（國產署） 

109年至112年預估每年所需經費約2億4,482萬3,000

元，109年因本計畫尚未經行政院核定，所需經費由行政院

動支第二預備金辦理，110年至112年依計畫核定情形，由

國產署循預算程序辦理。 

 

8.農委會（漁業署） 

漁業署各項計畫計算基準如表17： 
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表 17 漁業署各項計畫計算基準表 

具體措施 單位 109 年度 110 年度 111 年度 112 年度 合計 

刺網實

名制 

協助直轄市、縣（市）政

府推動刺網網具標示工

作 

縣 19 19 19 19 19 

經費計算基準 

1.計畫期間每年結合縣（市）政府、漁民團體及專業單位

辦理刺網網具標示推動工作，預計各縣（市）政府利用

每次漁業執照期滿換發時進行書面查核，審查所屬刺網

漁船漁具須附有標示照片。每年補助 19 縣（市）每縣

（市）884.5 千元，4 年共計補助 67,226 千元。 

2.本計畫基於特別專案性質，以最高補助 90%為原則，地

方政府應編列 10%配合款。 

漁港暫

置區設

置及漂

流木清

除 

漁港暫置區設置 處 80 45 28 28 181 

經費計算基準 

1.辦理 181 漁港暫置區設置，每處約 249.1 千元，經費 4

年共計 45,085 千元。 

2.依各縣（市）需求辦理第二類漁港暫置區設置工作。 

漂流木清除 
縣（市）

數 
19 19 19 19 19 

經費計算基準 

計畫期間每年配合縣（市）政府推動工作，避免颱風期間

漂流木漂入港內影響船隻進出，委辦或補助縣（市）政府

購置攔木網及辦理漂流木打撈堆置。每年需經費約 3,035

千元，4 年經費共計 12,140 千元。 

養殖廢

棄物清

理及替

代浮具

取代保

麗龍 

設置暫置區 處 5 4 1 0 10 

經費計算基準 

 

計畫期間每年配合縣（市）政府推動工作，設置暫置區共

10 處，每年需經費約，20,750 千元，4 年共計 83,000 千元

。 

強化養殖廢棄物源頭管

理、回收再利用及去化 
公噸 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

經費計算基準 

計畫期間補助縣（市）政府推動強化養殖廢棄物源頭管

理、回收再利用及清除平均 1 萬公噸/年，每年經費約

119,169 千元，4 年共計 476,675 千元。 

補助替代浮具 顆 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

 
計畫期間補助縣（市）政府推動補助替代浮具平均 1 萬顆

/年，每年經費約 27,175 千元，約 4 年共計 108,700 千元。 

註:本表係依計畫預算所概估目標值，實際執行目標得依當年度核定預算經費調整或刪除 
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9.農委會（林務局） 

(1) 補助地方政府 2,200 萬元（依災防法及森林法，地方政

府本須編列經費清理漂流木，為增加地方政府清理量

能，林務局預計每縣（市）補助 100 萬千元*22 縣（市）

=2,200 萬元），8 個林區管理處自辦及協助各清理單位之

開口契約機具、出工人數及協助地方政府進行漂流木辨

識、註記等所需加班費 5,400 萬元，共計 7,600 萬元。 

(2) 因海岸地區海漂廢棄物，並無法一次性之解決，依據現

有保安林面積 7,046.72 公頃及長度 505.62 公里，以每公

里 234 千 元 估 算 ， 需 經 費 1 億 1,832 萬 元

(505.62*23.4=11,831.508)。本項係每年須持續編列之預

算。 

 

10.海保署 

工作

項目 
子項目 估算基礎說明 

經費合計 

(千元) 

海洋

廢棄

物調

查及

海洋

污染

監控

與預

防 

․海洋廢棄物監測及

分析 

․衛星及遙測運用於

海域污染監控 

․海洋污染事件緊急

應變模擬監測 

原已辦理之 3項監測計畫經費需求共 1,002萬

5,000 元，包括人事費 379 萬 5,000 元，業務

費 518 萬 4,000 元、管理費 104 萬 6,000 元，

主要係參考 108 年度計畫決標單價估列。 
10,025 

目視海漂垃圾（與海

巡署專案合作） 

（未涉計畫經費） 

1.本計畫艦艇所需油脂費、海巡署及所屬各分

署及巡防區人員之海勤、超時津貼及人員差旅

費，由海巡署支應。 

2.調查所需器材、教育訓練、分析所需費用及

海保署人員差旅費，由海保署支應。 

- 

建置海洋廢棄物調

查基本資料（包含微

型塑膠分析機制建

立、微型塑膠採樣及

分析、海漂底分布調

蒐整國內外相關法規資料及統計分析海洋廢

棄物監測數據 540 萬元，包括： 

1.人事費 204 萬 1,000 元，業務費 271 萬 1,000

元 ， 管 理 費 64 萬 8,000 元 。                                                                                                                                                                                                                        

2.主持人 1 人（兼任）、工程師 2 人薪資 4 萬

5,400 
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工作

項目 
子項目 估算基礎說明 

經費合計 

(千元) 

查） 元/月、行政人員 1 人薪資 3 萬元/月，差旅費

17 萬 5,000 元、微型塑膠分析機制建立 100

萬元、微型塑膠採樣及分析 33 萬 6,000 元（96

點位，每點 3,500 元）、海漂底分布調查 120

萬元（含機器設備租賃）、管理費及稅捐 64

萬 8,000 元◦ 

補助

或委

託地

方進

行海

污應

變及

海洋

廢棄

物清

理 

․補助各縣（市）購

置海洋污染緊急應

變設備及辦理相關

訓練與演練 

․補助地方政府辦理

海洋污染宣導、演練

及兵棋推演等工作

招募各式船舶成立

環保艦隊，雇用潛水

人員清除海底垃圾 

係按以往年度執行情形估列 

56,101 

補助地方政府邀集

漁會、潛水團體等及

娛樂漁船、遊艇加入

淨海聯盟 

109 年調查地方配合款意願後，依地方分級補

助比率補助，110 年依實際執行成果調整經費

需求 
12,240 

購置海洋油污染緊

急應變資材及器材 

109 年調查地方配合款意願後，依地方分級補

助比率補助 
3,600 

漁港暫置區廢棄物

清除清理 

109 年由海保署彙整漁業署提供各地方政府

漁港暫置區需求及海保署海漂底廢棄物去化

數量估算，有鑑於海漂底廢棄物為跨區域問

題，且為降低地方政府財政負擔並鼓勵積極參

與，統一補助比率至 90%。後續依漁業署需

求及實際執行成果調整經費需求。 

73,506 

主動清除海漂底廢棄物 

清除開口合約 500 萬元 

1.清除費用估算 400 萬元 

(1)海漂廢棄物（300 萬元） 

a.每月 2 次*每次 1 天*12 月*2 區(東北角及西

南部)=48 航次。 

b.每次租用一艘船+2 位工作人員，清除費用

為 6 萬元，如為清除垃圾漂流帶（如銅藻），

需要較大型機具，清除費用為 8 萬元。 

c.48 航次*6 萬元=288 萬元，以 300 萬元估算。 

(2)海底廢棄物（100 萬元） 

a.每月 1 次*12 月=12 航次。 

b.每次租用一艘船+5 位工作人員+2 支氣瓶，

清除費用為 8 萬元。 

5,000 
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工作

項目 
子項目 估算基礎說明 

經費合計 

(千元) 

c.12 航次*8 萬元=96 萬元，以 100 萬元估算。 

2.去化費用 100 萬元（以清除 100 公噸估算，

每公噸去化經費為 1萬元），如清除量未達 100

公噸，其餘經費挪作海漂、海底廢棄物之立即

清、緊急清費用或其他海域巡查清除。 

海洋

廢棄

物回

收再

利用

及認

證 

海洋廢棄物認證可

行性評估及試辦回

收再利用機制 

辦理海洋廢棄物認證可行性評估及試辦回收

再利用機制 5,000 

委託地方政府辦理

區域示範 

委託地方政府：試辦廢漁網材質分類、回收獎

勵、溯源管理等作業並成立廢漁網具處理中

心，選定示範地區，租用清洗機、輸送機、乾

燥機等設備，建立回收運送、材質判定、拆解

清洗等作業流程。（後續依執行成果調整經費

需求） 

15,000 

 

11.教育部 

(1) 大鵬灣國家風景區學產地：所需經費新臺幣 32 萬元，本

項經費由委辦廠商以件計酬，主要清理內容如雜草清

除、垃圾清運等，以廠商提報該件清理面積、清運車次

及生產體力工時計費，不含人事費。（1 公里海岸線長度

清理費用約 35 萬元*管轄海岸長度 0.89 公里）。 

(2) 潮境公園潮間帶：所需經費新臺幣 5 萬元，本項經費僅

計算相關雜支費用（如垃圾袋、手套、夾子等），不含人

事費。 

(3) 學校海洋教育：教育部執行海洋教育業務相關單位於年

度預算內支應。 

 

12.環保署 

(1) 補助地方政府辦理海岸環境清潔維護工作 

本項工作經費採地方政府申請機制，其申請方式係依提
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需求規劃送環保署辦理，並依環保署相關規定列管。依據

「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第9條及「行政

院環境保護署補助地方機關經費會計作業注意事項」，本計

畫中央最高補助比率以90%為原則，地方政府應編列至少

10%配合款辦理。 

海岸清理費用以每公里35萬元估算，補助地方政府87

清理公里共需約2,741萬元（35萬元/公里*87公里*90%）；

另補助地方政府管理海岸線所需追蹤管考人力及購置海岸

環境清理機具等費用，每縣市以159萬元計算，共需約2,720

萬元（159萬元/縣市*19縣市*90%），109年至112年，每年

預估經費需5,461萬元。 

(2) 辦理海岸廢棄物快篩及空拍調查工作 

透過辦理海岸廢棄物快篩及空拍調查工作，建立海廢熱

區及進行海岸廢棄物種類、數量調查，每年需經費700萬元。 

(3) 辦理海岸廢棄物緊急暫存場地設施效能提升工作 

對於海岸廢棄物緊急暫存場地等鄰避設施，確實有必要

提升相關設施效能，改善場內舊有污染防治設施、處理設

施、監控設施及汰換更新相關操作機具與設施等，以提高

海岸廢棄物緊急暫存場地廢棄物處理備用量能，109年需經

費4,690萬元，自110年起每年所需經費4,500萬元，執行4

年，所需經費共計1億8,190萬元（均為資本門）。 

辦理海岸廢棄緊急暫存場地設施效能提升工作，確具

「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」規定「鄰避性

質之環保設施工程」之屬性，所需經費將採中央全額補助

方式辦理。 

(4) 辦理河面垃圾攔除工作 

109年由前瞻特別預算編列1億1,900萬元，自110年起每

年編列1億元。 
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四、經費需求（含分年經費） 

(一)內政部（營建署） 

為完整維護國家公園園內之海岸環境，經規劃經費總需

求計 8,348 萬 5,000 元，均屬經常門經費，本(109)年度各濱

海國家公園管理處僅編列 1,020 萬 5,000 元，不足 7,328 萬

元部分，規劃動支 109 年度第二預備金支應，至 110 年度後

續年度之所需經費，則將納入國家公園中程計畫檢討編列。 

 

表 18 國家自然公園擴大海岸清潔範圍經費需求表 

國家公園管理處 
109 年度總經費 

（千元） 

109年度編列預算

（千元） 

110-112 各年度經費 

（千元） 

墾丁 16,236 1,705 16,236 

金門 16,834 6,800 16,834 

海洋 9,122 1,500 9,122 

台江 36,181 200 36,181 

自然 5,112 0 5,112 

總計 83,485 10,205 83,485 

 

(二)交通部（觀光局、臺灣港務公司、航港局） 

1.國家風景區：109 年 2 億 1,742 萬 5,000 元，110~112 年各 2

億 1,742 萬 5,000 元。 

2.國際商港及布袋、澎湖國內商港：每年各 1 億 2,208 萬 3,000

元計算。 

3.金門、馬祖國內商港：110~112 年每年各 330 萬 3,000 元（不

含地方政府每年配合編列經費）。 

4.商港：中央負擔經費 4 億 9,824 萬 1,000 元，地方政府負擔

經費 6,442 萬元。 
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表 19 109~112 年國家風景區海岸清潔分年經費表 

國家風景區 109 年 110 年 111 年 112 年 總計 

東北角暨宜蘭海岸國家

風景區 
1,685 1,685 1,685 1,685 6,740 

東部海岸國家風景區 4,305 4,305 4,305 4,305 17,220 

北海岸及觀音山國家風

景區 
1,365 1,365 1,365 1,365 5,460 

大鵬灣國家風景區 397.5 397.5 397.5 397.5 1,590 

雲嘉南濱海國家風景區 960 960 960 960 3,840 

澎湖國家風景區 9,130 9,130 9,130 9,130 36,520 

馬祖國家風景區 3,900 3,900 3,900 3,900 15,600 

合計（萬元） 21,742.5 21,742.5 21,742.5 21,742.5 86,970 

表 20 109~112 年各商港海岸清潔分年經費表 

商港 109 年 110 年 111 年 112 年 總計 工作內容 

合計 

（千元） 
122,083 125,386 125,386 125,386 498,241 

行政區、碼頭、公共區域等

清潔工作 

港池水域、清潔船操作 
船舶垃圾收運 
其他 

 

(三)經濟部（水利署） 

工作項目 
經費需求（千元） 

經費別 109 年 110 年 111 年 112 年 

定時清-人員巡查 

定時清-分級管理 
經常門 19,675 19,675 19,675 19,675 

馬上清、緊急清 經常門 97,975 99,870 99,765 99,995 

河川攔除廢棄物-設置

攔污索 
經常門 5,350 3,455 3,560 3,330 

年小計（千元） 經常門 123,000 123,000 123,000 123,000 
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(四)經濟部（工業局） 

1.工業局管理部分：彰濱工業區尚於開發階段，開發完且已

移交工業局接管部分，每年約需 134 萬 1,000 元，後續視實

際執行情形檢討調整經費。 

2.事業單位營運管理部分 

(1) 彰濱工業區尚待開發且未移交工業局接管部分，其清潔

及巡察作業由開發單位（中華工程公司）支應辦理。 

(2) 雲林離島基礎式工業區（麥寮區）由台塑集團開發營運，

其公共設施（包含海堤）清潔及維護作業由台塑集團支

應辦理。 

(3) 工業港（和平港、麥寮港）由港務公司營運維護，其清

潔維護及巡察作業之費用納入港營運成本內。 

(五)經濟部（國營會）： 

1.台電公司：109~112 年度預算經費 1,950 萬元/年。 

(1) 定期維護費用 800 萬元/年。 

(2) 不定期維護費用 400 萬元/年。 

(3) 迴轉攔污柵及固定攔污柵之清理維護費用 750 萬元/年。 

2.中油公司：109 年度原編列經費 51 萬元，嗣增加經費 130

萬元共 181 萬元，110 年度以後年度預算經費 210 萬元。 

(六)國防部 

1.109 年度原編列經費計 7,252 萬 8,000 元，新增購買海洋油

污染清理所需耗材（攔油索、吸油棉）46 萬 4,000 元，將

由國防部檢討部控預算支應。 

2.110 年度預估經費計 7,293 萬 8,000 元，增加廢棄物委商清
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運、執行海漂打撈器材等費用。 

3.111 年度預估經費計 7,293 萬 8,000 元，暫以 110 年預算額

度做為編列基準。 

4.112 年度預估經費計 7,293 萬 8,000 元，暫以 110 年預算額

度做為編列基準 

(七)財政部（國產署） 

就清理工作需辦理之「定點巡管清理」、「重點機動清

理」、「協調機關統籌清理」3 項分述 109 年至 112 年經費需

求如下： 

1.定點巡管清理 

  本項係辦理366.89公里海岸線每日巡查清理費用，

每公里清理費平均約19萬5,500元，1年約需7,173萬2,000

元，估算方式說明如下： 

(1) 巡查人力費 4,046 萬 6,600 元：每日定點巡查，1 年共 109

人，每月薪資 2 萬 5,000 元（1 個月 22 個工作天），13.5

個月（含年終獎金）。 

(2) 清運車輛費 1,848 萬元：每日定點巡查清運 16 輛車次垃

圾（3.5 噸），每輛車次 4,000 元至 4,500 元。 

(3) 廢棄物處理費 228 萬 5,000 元：每日定點巡查預計處理

3.27 噸廢棄物，每噸處理費單價 3,000 元至 4,000 元。 

(4) 耗材費 140 萬元：全台 14 個駐點，每點 10 萬元。 

(5) 廠商利潤 568 萬 9,100 元：上述 4 項合計數額之 5%至

10%計算。 

(6) 上項 5 項合計數額之 5%營業稅 341 萬 1,500 元。 

2.重點機動清理 
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  本項係辦理366.89公里海岸線之東北季風、颱風過

後大量垃圾清理費用，每公里清理費平均約15萬4,000

元，1年約需5,668萬元，估算方式說明如下： 

(1) 垃圾除清、清運及處理費 4,956 萬 3,000 元：每年預計清

理 4,065 噸垃圾。每噸垃圾清除、清運及處理費 1 萬元

至 1 萬 2,500 元。 

(2) 廠商利潤 441 萬 8,000 元：上述(A)項費用之 5%至 10%

計算。 

(3) 上述(A)項費用之 5%營業稅 269 萬 9,000 元。 

3.協調各目的事業主管機關就所劃設管理區域內國有非公用

土地統籌清理分攤經費 

  本項係辦理各目的事業主管機關就所劃設管理區

域內國有非公用土地332.6公里之海岸清理費用，參考環

保署補助地方政府辦理海岸清理經費每公里35萬元估

算，1年約需1億1,641萬1,000元。 

  本項係配合統籌清理權責機關（如國家公園管理處

或國家風景區管理處等）分攤支應海岸環境清理費用，

未來將委託管轄中央主管機關或地方政府代為清理或

自行清理。 

 

(八)農委會（漁業署） 

表 21 漁業署各項工作項目經費及經資門編列情形分析表 

工作項目 

自辦或委由地

方政府代辦 

補助地方政府 

辦理 
補助漁業團體 小計 

合計 

(千元) 

經常門 資本門 經常門 資本門 經常門 資本門 經常門 資本門  

刺網實名制   60,503      60,503 

漁港暫置區設置   40,577      40,577 

漂流木清除   10,926      10,926 

養殖暫置區設置   74,700      74,700 
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工作項目 

自辦或委由地

方政府代辦 

補助地方政府 

辦理 
補助漁業團體 小計 

合計 

(千元) 

經常門 資本門 經常門 資本門 經常門 資本門 經常門 資本門  

強化養殖廢棄物

源頭管理、回收

再利用及清除 

  429,008      429,008 

補助替代浮具   97,830      97,830 

小計   713,544      
713,544 

合    計  713,544   

註：補助地方政府辦理部分之縣（市）配合款額度，將依各年度實際受補助縣（市）政府實際需求核算，本表
中未列入該額度。 

 

本計畫 4 年期程經費合計 7 億 9,282 萬 6,000 元（其中

7,928 萬 2,000 元為地方配合款），執行期間為 109～112 年，

計畫分年經費需求如表 22： 

 

表 22 漁業署工作項目分年經費表 

工作項目 
分年經費（千元） 

合計 
109 年 110 年 111 年 112 年 

刺網實名制 16,669 16,569 17,069 16,919 67,226 

漁港暫置區設置 19,715 11,190 7,090 7,090 45,085 

漂流木清除 5,170 2,750 2,110 2,110 12,140 

養殖暫置區設置 27,700 26,100 18,100 11,100 83,000 

強化養殖廢棄物源頭管理、回

收再利用及清除 
119,225 119,150 119,150 119,150 476,675 

補助替代浮具 29,900 27,600 25,600 25,600 108,700 

合計 218,379 203,359 189,119 181,969 792,826 

 

另本計畫中央與地方之財務分擔經費需求年度分配，詳

如表 23 所示，說明如下： 

1.中央公務預算：109 年至 112 年預算待籌措，並滾動檢討。 

2.地方配合款：本計畫財務依據「財政收支劃分法」、「中央

對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第 9 條規定，及「行

政院農業委員會主管計畫補助基準」有關規定辦理，最高
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補助 90%為原則，地方政府應編列 10%配合款辦理。等規

定，區分中央及地方分擔原則辦理。 

 

表 23 漁業署經費需求年度分配表 

經費需求來源 109 年度 110 年度 111 年度 112 年度 4 年合計 

事業自有資金 0 0 0 0 0 

中央公務預算 196,542 183,023 170,207 163,772 713,544 

中央特別預算  0 0 0 0 

地方公務預算 21,837 20,336 18,912 18,197 79,282 

地方特別預算 0 0 0 0 0 

民間參與      

其他      

合計（千元） 218,379 203,359 189,119 181,969 792,826 

註：有關地方公務預算為補助地方政府辦理部分縣市政府之配合款，實際金額將依各年度實際受補助縣
（市）政府實際需求核計，表中為概估數。 

 

(九)農委會（林務局） 

1.依照院長指示縮短海岸漂流木處理期程，執行期程縮短為

1/4，預估補助地方政府及林務局林區管理處辦理漂流木清

理約需增加至 3 倍，估算補助地方政府 2,200 萬元（依災防

法及森林法，地方政府本須編列經費清理漂流木，為增加

地方政府清理量能，林務局預計每縣（市）補助 100 萬元

*22 縣（市）=2,200 萬元，分 2 期撥付，第 2 期款視地方

政府開口契約訂定後撥付），8 個林區管理處自辦及協助各

清理單位之開口契約機具、出工人數及協助地方政府進行

漂流木辨識、註記等所需加班費 5,400 萬元，共計 7,600 萬

元。 

2.因海岸地區海漂廢棄物，並無法一次性之解決，依據現有
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保安林面積 7,046.72 公頃及長度 505.62 公里，以每公里 23

萬 4,000 元 估 算 ， 需 經 費 1 億 1,832 萬 元

(505.62*23.4=11,831.508)，詳如表 24。本項係每年須持續

編列之預算。 

 

表 24 海岸保安林經費調查表 

海岸保安林向海致敬環境整理調查表  單位：公頃、元 

林務局所屬

管理處別 
縣市別 

保安林

編號 

保安林臨海

面積(公頃) 

保安林長

度(公里) 

整理

頻度 

巡視

頻度 

海岸保安林環境整

理經費(千元) 

羅東處 新北市 1002 30.03  1.50  旬 週        350 

羅東處 新北市 1003 85.23  3.50  旬 週        820  

羅東處 新北市 1004 49.04  1.60  旬 週        370  

羅東處 新北市 1010 56.37  3.50  旬 週        820  

羅東處 新北市 1015 76.23  2.30  旬 週        540  

新竹處 新北市 1052 21.94  4.10  月 週        960  

羅東處 新北市 1053 10.63  0.80  旬 週        190  

羅東處 新北市 1054 46.39  2.30  旬 週        540  

羅東處 新北市 1072 21.79  2.70  月 週        630  

羅東處 新北市 1074 15.18  0.96  旬 週        220  

新竹處 桃園市 1101 179.09  7.50  旬 週       1,760  

新竹處 桃園市 1105 93.92  3.30  旬 週        770  

新竹處 桃園市 1106 247.00  7.80  旬 週       1,830  

新竹處 桃園市 1109 387.82  20.50  旬 週       4,800  

新竹處 新竹縣 1201 73.01  5.90  旬 週       1,380  

新竹處 新竹縣 1203 17.48  1.90  旬 週        440  

新竹處 新竹縣 1204 94.42  6.60  旬 週       1,540  

新竹處 新竹縣 1217 26.04  1.60  旬 週        370  

新竹處 新竹縣 1224 6.61  1.50  旬 週        350  

新竹處 新竹縣 1226 9.45  1.50  旬 週        350  

新竹處 新竹縣 1227 4.85  1.80  旬 週        420  

新竹處 苗栗縣 1311 106.81  3.80  旬 週        890  
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海岸保安林向海致敬環境整理調查表  單位：公頃、元 

新竹處 苗栗縣 1312 160.00  1.40  旬 週        330  

新竹處 苗栗縣 1327 30.17  1.70  旬 週        400  

新竹處 苗栗縣 1339 180.30  5.40  旬 週       1,260  

新竹處 苗栗縣 1340 42.86  3.70  旬 週        870  

新竹處 苗栗縣 1341 296.97  21.10  旬 週       4,940  

新竹處 苗栗縣 1344 26.15  1.40  旬 週        330  

東勢處 臺中市 1426 31.91  3.60  旬 週        840  

東勢處 臺中市 1427 31.30  3.10  旬 週        730  

東勢處 臺中市 1432 5.14  0.60  旬 週        140  

東勢處 臺中市 1436 21.71  1.60  月 週        370  

南投處 彰化縣 1707 46.01  2.80  月 週        660  

南投處 彰化縣 1709 29.91  4.80  月 週       1,120  

南投處 彰化縣 1711 24.01  3.80  月 週        890  

南投處 雲林縣 1809 176.04  9.50  旬 週       2,220  

南投處 雲林縣 1834 25.49  2.00  月 週        470  

嘉義處 嘉義縣 1920 117.31  4.00  旬 週        940  

嘉義處 嘉義縣 1922 5.62  3.00  月 週        700  

嘉義處 嘉義縣 1930 28.35  2.50  月 週        590  

嘉義處 臺南市 2017 68.69  3.20  旬 週        750  

嘉義處 臺南市 2018 124.48  2.60  旬 週        610  

嘉義處 臺南市 2019 49.56  4.10  旬 週        960  

嘉義處 臺南市 2101 13.30  2.00  旬 週        470  

嘉義處 臺南市 2102 66.89  2.50  旬 週        590  

嘉義處 臺南市 2103 4.30  0.40  旬 週         90  

嘉義處 臺南市 2105 224.29  3.50  旬 週        820  

屏東處 高雄市 2301 4.01  0.90  月 週        210  

屏東處 屏東縣 2411 15.72  1.20  旬 週        280  

屏東處 屏東縣 2412 11.11  1.30  旬 週        300  

屏東處 屏東縣 2419 14.19  0.80  旬 週        190  

屏東處 屏東縣 2423 9.62  3.10  旬 週        730  

屏東處 屏東縣 2439 35.12  9.32  旬 週       2,180  

屏東處 屏東縣 2441 10.63  3.20  旬 週        750  
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海岸保安林向海致敬環境整理調查表  單位：公頃、元 

屏東處 屏東縣 2442 91.38  18.10  旬 週       4,240  

屏東處 屏東縣 2443 118.11  10.20  旬 週       2,390  

屏東處 屏東縣 2448 2.62  0.90  旬 週        210  

屏東處 屏東縣 2449 8.35  1.20  旬 週        280  

屏東處 屏東縣 2450 225.00  22.50  旬 週       5,270  

屏東處 屏東縣 2451 236.00  23.60  旬 週       5,520  

屏東處 屏東縣 2455 152.00  15.20  月 週       3,560  

屏東處 屏東縣 2456 146.00  14.60  月 週       3,420  

臺東處 臺東縣 2506 12.42  1.93  旬 週        450  

臺東處 臺東縣 2511 16.47  2.00  旬 週        470  

臺東處 臺東縣 2512 73.11  5.62  旬 週       1,320  

臺東處 臺東縣 2513 13.24  0.81  旬 週        190  

臺東處 臺東縣 2514 35.42  3.02  旬 週        710  

臺東處 臺東縣 2515 37.21  3.88  旬 週        910  

臺東處 臺東縣 2516 7.84  1.19  旬 週        280  

臺東處 臺東縣 2517 9.37  1.21  旬 週        280  

臺東處 臺東縣 2518 34.61  2.40  旬 週        560  

臺東處 臺東縣 2522 7.62  1.50  旬 週        350  

臺東處 臺東縣 2531 18.48  1.70  旬 週        400  

臺東處 臺東縣 2532 8.36  1.79  旬 週        420  

臺東處 臺東縣 2533 15.16  1.43  旬 週        330  

臺東處 臺東縣 2534 54.34  5.06  旬 週       1,180  

臺東處 臺東縣 2536 5.74  1.20  旬 週        280  

臺東處 臺東縣 2537 27.44  5.20  旬 週       1,220  

臺東處 臺東縣 2538 8.74  1.20  旬 週        280  

花蓮處 花蓮縣 2602 15.41  2.40  旬 週        560  

花蓮處 花蓮縣 2605 7.39  1.10  旬 週        260  

花蓮處 花蓮縣 2613 45.50  2.70  旬 週        630  

花蓮處 花蓮縣 2615 14.75  2.20  旬 週        510  

花蓮處 花蓮縣 2616 23.00  4.20  旬 週        980  

花蓮處 花蓮縣 2617 43.39  4.30  旬 週       1,010  

花蓮處 花蓮縣 2618 149.23  6.30  旬 週       1,470  
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花蓮處 花蓮縣 2634 80.00  8.00  旬 週       1,870  

羅東處 宜蘭縣 2701 213.50  3.50  旬 週        820  

羅東處 宜蘭縣 2702 301.83  11.50  旬 週       2,690  

羅東處 宜蘭縣 2703 270.51  18.00  旬 週       4,210  

羅東處 宜蘭縣 2714 89.21  1.50  月 週        350  

羅東處 宜蘭縣 2715 45.00  10.50  月 週       2,460  

羅東處 宜蘭縣 2716 34.00  3.40  月 週        800  

羅東處 宜蘭縣 2717 90.00  9.00  月 週       2,110  

羅東處 宜蘭縣 2727 19.07  1.50  月 週        350  

羅東處 宜蘭縣 2733 60.00  12.00  月 週       2,810  

屏東處 澎湖縣 2901 12.42  1.90  旬 週        440  

屏東處 澎湖縣 2902 16.47  2.00  旬 週        470  

屏東處 澎湖縣 2903 73.11  5.60  旬 週       1,310  

屏東處 澎湖縣 2904 13.24  0.80  旬 週        190  

屏東處 澎湖縣 2905 35.42  3.00  旬 週        700  

屏東處 澎湖縣 2906 37.21  3.90  旬 週        910  

屏東處 澎湖縣 2907 7.84  1.20  旬 週        280  

屏東處 澎湖縣 2908 9.37  1.20  旬 週        280  

屏東處 澎湖縣 2909 34.61  2.40  旬 週        560  

屏東處 澎湖縣 2910 7.62  1.50  旬 週        350  

屏東處 澎湖縣 2911 18.48  1.70  旬 週        400  

屏東處 澎湖縣 2912 8.36  1.80  旬 週        420  

屏東處 澎湖縣 2913 15.16  1.40  旬 週        330  

屏東處 澎湖縣 2914 54.34  5.10  旬 週       1,190  

屏東處 澎湖縣 2916 62.11  3.80  旬 週        890  

屏東處 澎湖縣 2917 92.94  8.00  旬 週       1,870  

屏東處 澎湖縣 2918 19.87  2.00  旬 週        470  

屏東處 澎湖縣 2920 11.74  1.50  旬 週        350  

屏東處 澎湖縣 2921 13.11  1.70  旬 週        400  

屏東處 澎湖縣 2922 37.66  3.40  旬 週        800  

屏東處 澎湖縣 2923 8.31  1.10  旬 週        260  

合計     7046.72  505.62      
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海岸保安林向海致敬環境整理調查表  單位：公頃、元 

   

(十)海委會（海保署） 

工作項目 
子項目 

經費需求(千元) 

經費別 109年 110年 111年 112年 

海洋廢棄
物調查及
海洋污染
監控與預
防 

․海洋廢
棄物監測
及分析 

․衛星及
遙測運用
於海域污
染監控 

․海洋污
染事件緊
急應變模
擬監測 

經常門 10,025 10,025 10,025 10,025 

目視海漂
垃圾 

(與海巡署
專案合作) 

經常門 - - - - 

建置海洋
廢棄物調
查基本資
料(包含微
型塑膠分
析機制建
立、微型塑
膠採樣及
分析、海漂
底分布調
查) 

經常門 5,400 5,400 5,400 5,400 

補助或委
託地方進
行海污應
變及海洋
廢棄物清
理 

․補助各
縣（市）購
置海洋污
染緊急應
變設備及
辦理相關
訓練與演
練 

經常門 56,101 56,101 56,101 56,101 
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工作項目 
子項目 

經費需求(千元) 

經費別 109年 110年 111年 112年 

․補助地
方政府辦
理海洋污
染宣導、演
練及兵棋
推演等工
作 

․招募各
式船舶成
立環保艦
隊，雇用潛
水人員清
除海底垃
圾 

購置海洋
油污染緊
急應變資
材及器材 

經常門 3,600 - - - 

補助地方
政府邀集
漁會、潛水
團體等及
娛樂漁
船、遊艇加
入淨海聯
盟 

經常門 12,240 12,240 12,240 12,240 

漁港暫置
區廢棄物
清除清理 

資本門 18,900 - - - 

經常門 54,606 54,606 54,606 54,606 

主動清除海漂底廢棄
物 

經常門 5,000 5,000 5,000 5,000 

海洋廢棄
物回收認
證 

海洋廢棄
物認證可
行性評估
及試辦回
收再利用
機制 

經常門 5,000 - - - 

委託地方
政府辦理

經常門 15,000 15,000 15,000 15,000 
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工作項目 
子項目 

經費需求(千元) 

經費別 109年 110年 111年 112年 

區域示範 

合計 660,988 

(十一)教育部： 

109 年度海岸清理維護所需經費每年 37 萬元，業已由

教育部編列預算執行，110 年度以後將賡續辦理。 

(十二)環保署 

為維護我國海岸清潔，協助地方政府辦理海岸清潔、環

境維護，打造優質海岸風貌，將補助人力、設備及補助購置

或租賃機具，並辦理海岸廢棄物緊急暫存場地設施效能提

升、快篩及空拍調查等工作，自民國 109 至 112 年，預估經

費需 8 億 4,734 萬元。 

1.109 年度：2 億 2,751 萬元。 

2.110 年度：2 億 661 萬元。 

3.111-112 年度（滾動檢討執行內容）：暫訂每年預算 2 億 661

萬元。 

綜上，本計畫分年經費如表25、表26。 
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表 25 向海致敬-海岸清潔維護計畫分年經費表（依經資門別） 
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表 26 向海致敬-海岸清潔維護計畫分年經費表（依財源別） 
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陸、管考機制 

一、 本計畫由行政院政務委員擔任召集人，環保署擔任幕僚，督

導、協調及整合各級政府辦理海岸整體清潔維護工作，並由

本計畫各主辦部會及直轄市、縣（市）政府負責執行各項工

作。 

二、 各主辦機關應依管考會議指示辦理各項工作。 

三、 考核工作分為中央部會及地方政府二層級，原則就「定期

清」、「立即清」、「緊急清」及「其他指定事項」分別進

行績效查核評比。 

四、 各機關應於每年1月底前依環保署要求格式提報前年度執行

成果，並由環保署進行初評後，召開檢討或複評會議後，公

布中央部會及地方政府考核結果，並發布新聞。 

五、 對於績優部會及地方政府應進行表揚與獎勵，獎勵方式由管

考會議議定。 

柒、預期效果及影響 

一、 確保國家公園所轄海岸一定範圍之土地，均有機關維護其環

境清潔。（營建署） 

二、 透過本計畫之執行，確保國家風景區及商港區域內每吋土地

都乾淨。（交通部） 

三、 清理海堤廢棄物，使海岸（灘）乾淨整潔，增進海岸環境可

親近性，民眾願意親近海岸。（水利署） 

四、 提升國際能見度，促進觀光發展，可使國內外觀光客留下臺

灣真正為美麗的海洋國家印象。（水利署） 

五、 清理海岸環境，還給動、植物乾淨的棲息環境，避免動物誤

食海岸垃圾，促進生態保育。（水利署） 

六、 落實事業性海堤區域之巡查及廢棄物清除責任，確保海岸環

境清潔。（工業局、國營會） 

七、 加速軍港、軍用海灘清運工作，可確保艦艇進出軍港航道及

近岸航行安全。（國防部） 
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八、 厚植官兵海灘整體維護教育工作，落實寓戰訓與民生合一政

策，進而向下扎根海洋維護教育。（國防部） 

九、 清理海岸廢棄物，使海岸（灘）乾淨整潔，增進海岸環境可

親近性，民眾願意親近海岸，亦可提升觀光價值。（國產署） 

十、 保持海岸環境整潔，使國內外觀光客留下臺灣真正為美麗的

海洋國家印象，提升國際能見度，促進觀光發展。（國產署） 

十一、清理海岸環境，還給動、植物乾淨的棲息環境，避免動物

誤食海岸垃圾，促進生態保育。（國產署） 

十二、宣導產業源頭減量，促進漁業、養殖業朝友善環境方向發

展，達成生產、生活、生態之三生永續發展目標。（國產

署） 

十三、漁港暫置區設置及漂流木清除（漁業署） 

(一)推動漁港暫置區設置：漁船出海作業時攜回海上廢棄物

及船上自行產出之廢棄物及廢棄漁網具，惟漁港區域並

無可暫置之處，造成漁港髒亂，漁港暫置區將使海上廢

棄物帶回港後有地方得以暫置以利後續做分類處理。 

(二)保障航行安全：部分漁港因鄰河川下游及地形因素，漂

流木易進入漁港造成阻塞，影響漁船進出。本計畫經費

投入於各漁港之攔木網購置及堆置，可保障漁民作業及

漁船航行安全。 

十四、養殖廢棄物清理及替代浮具取代保麗龍（漁業署） 

  推動養殖廢棄物暫置區設置及管理，及後續回收再利用

及清運作業，強化源頭管理，改善養殖廢棄物管理機制。 

十五、刺網實名制（漁業署） 

  協助縣市政府辦理刺網網具標示，以網具標示管理及獎

勵回收減少漁民隨意棄置廢棄漁網具。 

十六、各漂流木清理單位迅速且有效率完成天然災害後之海岸漂

流木緊急清理，以確保民眾生命財產安全之虞並維持自然

生態資源永續。另隨時保持海岸線保安林地之清潔及美

觀，避免廢棄物影響保安林木之生長，確保海岸保安林地
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之完整，發揮海岸保安林之防風、定砂、防止潮害之功能，

提供民眾優良之休憩場所。（林務局） 

十七、海漂底廢棄物清除：年清900公噸海洋廢棄物，共同維護海

域環境。（海保署） 

十八、海洋油污染應變及處理：協助地方政府足以因應油污染溢

漏100公噸以下之應變量能，有效降低海洋污染事件對海域

環境之衝擊影響，避免污染情狀擴大，進而避免耗費更多

人、物力資源予以修復受污染區域，降低海洋污染之恢復

經費。（海保署） 

十九、建立微型塑膠採樣監測機制，接軌國際，提高我國國際參

與度與能見度。（海保署） 

二十、建立海洋廢棄物回收再利用及認證機制，創造海洋廢棄物

再生料的市場價值，增加海洋廢棄物清除的誘因，達到環

境、經濟、社會三贏目的。（海保署） 

二十一、維護教育部轄管海岸環境，提供民眾美觀整潔之海岸

線，俾利親近海洋。（教育部） 

二十二、從教育強化對海洋的認識及尊重，培養學校師生家長及

社會大眾認識海洋、珍惜海洋，奠定國人愛護海洋環境

之基本素養，並建立海洋臺灣的深厚基礎。（教育部） 

二十三、透過政府部門、企業認養及志工參與海灘清理維護工

作，提供國人優質之海岸休憩空間，並提升我國海岸環

境清潔。（環保署） 

二十四、協助各地方政府提升海岸廢棄物緊急暫存場地處理應變

量能，以完善海岸廢棄物去化清理體系，預計改善37場

次海岸廢棄物緊急暫存場地設施。 （環保署） 
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捌、財務計畫 

一、基本假設與參數設定 

本計畫為生態環境保育計畫，無財務計畫之基本分

析，無自償性。 

二、成本項目 

本計畫涵蓋5大政策主軸，共有9個部會（15個機關）

參與，合計總經費為65億5,708萬5,000元。 

三、收入項目 

本計畫無實質收入。 

四、現金流量分析 

本計畫無現金流量分析，屬整合型、生態保育型計

畫，編列總經費65億5,708萬5,000元，平均每年編列約16.4

億元，由內政部、財政部、海委會、教育部、農委會、

交通部、經濟部、國防部及環保署等9個部會（15個機關）

執行，並與地方政府及民間團體協同辦理，達到全國1,988

公里海岸每吋土地都乾淨之目的。 

本計畫係減少海岸廢棄物、確保海岸環境整潔等工

作。各項工作所產生的效益大多屬公益性質，然這些社

會經濟效益並非由政府收回，而由全民共享計畫執行之

成果，且因具有其他經濟效益，仍具備計畫可行性。 

五、自償率分析 

(一)直接費用收入：本計畫無相關費用收取對象，亦無

相關費用收入，財務自償可行性低。 

(二)自償率小於 1：依據各工程施作成本、後續操作維
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護營運成本、附屬事業門票收入等分析自償率，本

計畫因無其他實質收入，故自償率小於 1，需仰賴

政府補助維持。 

六、創新財務分析  

本計畫為生態環境保育類型的計畫，透過5大政策主

軸，達到全國1,988公里海岸每吋土地都乾淨之目的。由

此可創造社區經濟，運用社區多元就業人力可以創造就

業機會等新興職業出現，皆有助於新的經濟循環。 

七、財務效益分析  

本計畫因實質收入不足，累積淨現值及獲利指數均呈

現不具財務效益或無法計算之結果。依此結果顯示，本

計畫應由公部門進行投資，以達到維護海岸環境之社會

經濟效益，本計畫為強化海岸環境整潔之專案計畫，具

有可行性。 

玖、附則 

一、替選方案之分析及評估 

本計畫係以減少海洋廢棄物、確保海域水體品質、復

育海洋生態、強化棲地保育及深耕民間力量參與等工

作，強化政府與民間力量投入落實海域生態環境保護工

作，擴大我國近海生態系統及水體品質的保護，並無其

他替選方案。 

二、相關機關配合事項 

未來於計畫執行期間，將定期邀集相關機關檢討與追

蹤本計畫執行成效，並進行相關管考作業，適時提出精

進作法與提昇績效方式，期藉由相關機關之通力合作，
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群策群力，共同推動及展現本計畫效益。 
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